



N° 0000051

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *lluvioso*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

*01-09-2025. Sin actividad en obra por lluvia
02-09-2025 Sin actividad en obra por lluvia*

Observaciones:

SE IMPRIMEN EN GRAFICA - 5003 - CARR. 051 al 100 - CEL. (0985) 965 965

Arq. Fabio López

Reg. Prof N° 3732

CONTRATISTA



Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN



N° 0000052

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *Lluvioso.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

- 03-09-2025. Sin actividad en obra por lluvia.*
- 04-09-2025. Sin actividad en obra por lluvia.*
- 05-09-2025. Afectación por lluvia sin actividad.*
- 06-09-2025. Afectación por lluvia sin actividad.*
- 07-09-2025. Sin actividad en obra por lluvia.*
- 08-09-2025. Sin actividad en obra por lluvia.*
- 09-09-2025. Afectación por lluvia, sin actividad.*
- 10-09-2025. Afectación por lluvia, sin actividad.*

Observaciones:

SE EMPRESARIOS CALIFORNIA - 5882 - CANT. 051 al 100 - CEL: (0985) 065 965

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

CONTRATISTA



Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN



N° 0000054

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *11/11/2025*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

13-09-2025 - Sin actividad en Obra por lluvia.

Observaciones:

Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732

CONTRATISTA



J. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN



N° 0000056

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndun - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *lluvia.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

*15-09-2025. Sin actividad en Obra por lluvia.
16-09-2025. Afectación por lluvia, sin actividad.
17-09-2025. Afectación por lluvia, sin actividad.*

Observaciones:

DE EMPRESAS: GRÁFICA - 5493 - CAR. 951 al 100 - CEL: (099) 969 969

[Signature]
CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

[Signature]
FISCALIZACIÓN
Gobernación Departamental de Itapúa
Comisión de Obras Públicas
Fiscal de Obras - Gobernación de Itapúa



N° 0000062

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *lluvioso.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

*27.09.2025. Sin actividad en obra por lluvia
28.09.2025. Afectación por lluvia, sin actividad
29.09.2025. Sin actividad en obra por lluvia.*

Observaciones:

[Signature]
CONTRATISTA **Arq. Fabio López**
Reg. Prof N° 3732

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización
FISCALIZACIÓN

[Signature]
Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa