



**U.O.C N° 406/2025**

Encarnación, 12 de noviembre de 2025.

**Dr. Juan Agustín Encina**

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar que por **Resolución N° 1547/2025** se dispone **Prorrogar el Plazo de Ejecución de Obra por el plazo de 24 (veinticuatro) días corridos**, correspondiente al **Contrato N° 63/2024** suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la empresa ITINERA S.A, en el marco de la ejecución del contrato para la **“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA NORDESTE SUR - CENTRO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL”**- individualizado con el **ID N° 454.947.** -

Solicitamos la difusión a través del portal de Contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;



**Abg. Liz Aurora Romero**

**Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones  
Gobernación de Itapúa**

