



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDACES



LIBRO DE OBRA

0000053

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 Construcción de Empedrados Zona Nordeste
 Sur Centro Ad Referéndum Plurianual ID N° 452.947

LOTE N°: 3 ZONA SUR **DIRITO:** General Artigas Ruta 8 viejo

CONTRATO: 63/2024

CONTRATISTA: ITINERA S.A - ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

CONTRATISTA:

27/09/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 52,7 mm

28/09/2025 Sin Actividad en obra por afectación

29/09/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 23,4 mm

30/09/2025 Sin Actividad en obra por afectación

01/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

02/10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 5,4 mm

03/10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 5,4 mm

04/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

05/10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 11,3 mm

06/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

07/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

FISCALIZACIÓN:

Se considera desde la fecha 02/10/2025 asentado en el libro de obras para la solicitud de prórroga por el mes de octubre.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA



Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDA DES



LIBRO DE OBRA

0000055

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 || Construcción de Empedrados Zona Nordeste
 Sur Centro Ad Referéndum Plurianual ID N° 452.947

LOTE N°: 3 | ZONA SUR **DISRITO:** General Artigas | Ruta 8 viejo

CONTRATO: 63/2024

CONTRATISTA: ITINERA S.A - ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

CONTRATISTA:

- 11 /10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 31,5 mm
- 12 /10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 3,7 mm
- 13 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
- 14 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
- 15 /10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 34 mm
- 16 /10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 102,9 mm
- 17 /10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cant. caída 8,7 mm
- 18 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
- 19 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
- 20 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
- 21 /10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

FISCALIZACIÓN:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA



Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

**OPOR
TUNIDA
DES**



LIBRO DE OBRA

0000057

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 Construcción de Empedrados Zona Nordeste
 Sur Centro Ad Referéndum Plurianual ID N° 452.947

LOTE N°: 3 ZONA SUR **DISRITO:** General Artigas Ruta 8 viejo

CONTRATO: 63/2024

CONTRATISTA: ITINERA S.A - ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:


CONTRATISTA:

25/10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cont. caída 43,2 mm
 26/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
 27/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
 28/10/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. Cont. caída 19,3 mm
 29/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
 30/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación
 31/10/2025 Sin Actividad en obra por afectación

FISCALIZACIÓN:


Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA




Ing. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
FISCAL DE OBRA