



**Construcciones  
De Nicolás Aguilera**

RUC.:1.527.085-8

Tel: 0981-509-204

05 / 11 / 2025

Estimados

**Municipalidad de Luque.**

**Intendente Municipal Abog. Carlos Echeverría Estigarribia.**

**Presente.**

**Ref.: Presentación del Cronograma de Ejecución de Obra correspondiente a la Adenda**

**LMCN N° 33/2025 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL PARA LA ESC. BÁS. N° 5575 SAN LUIS GONZAGA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en atención a lo dispuesto en la Adenda al Contrato de Ejecución de Obra en referencia, nos dirigimos a ustedes para **presentar el Cronograma de Ejecución actualizado**, elaborado conforme a las nuevas condiciones, plazos y alcances establecidos en dicha adenda.

El presente cronograma incluye la programación detallada de actividades, hitos y plazos de ejecución.

Para el efecto adjuntamos a la presente los documentos correspondientes.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

**N.A. CONSTRUCCIONES**  
De Nicolás Aguilera  
RUC.: 1527085-8  
Cel. 0981 509 204  
Rca. Colombia - Luque

*Nicolás Aguilera.....*

**Sr. Nicolás Aguilera.**

**Representante Legal**

**N.A CONSTRUCCIONES.**

