

LIBRO DE OBRA

N° 0000069

REFERENCIA	CONTRATO N° 58/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - I.D. N° 453371.-	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CON GALERIA - PLANTA ALTA	
UBICACIÓN	ESCUELA BÁSICA N° 572 "JOHN F. KENNEDY" B° KENNEDY - ENCARNACIÓN	LOTE N°: 12
CONTRATISTA	DOS COLUMNAS S.A	
ESTADO DEL TIEMPO:	FECHA: 24-30 / Septiembre / 2025	

A- MATERIALES	B- EQUIPOS

C- PERSONAL AFECTADO POR CATEGORIA DE OBRA

1. Oficial.
2. Ayudantes.

D- TAREAS EJECUTADAS


Retiro de artefactos sanitarios.

E- OBSERVACIONES - FISCALIZACIÓN

Día 27, 29 y 30 de setiembre - Sin actividad por lluvia.
Día 28 de setiembre - Afectación por humedad.


DOS COLUMNAS S.A.
RUC 80112630-4
CONTRATISTA





FISCAL DE OBRA
ORIGINAL / DUPLICADO / TRIPLICADO

LIBRO DE OBRA


N°

REFERENCIA	CONTRATO N° 58/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - I.D. N° 453371.-	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CON GALERIA - PLANTA ALTA	
UBICACIÓN	ESCUELA BÁSICA N° 572 "JOHN F. KENNEDY" B° KENNEDY - ENCARNACIÓN	LOTE N°: 12
CONTRATISTA	DOS COLUMNAS S.A	
ESTADO DEL TIEMPO:	FECHA: 01-07 / Octubre / 2025	
A- MATERIALES	B- EQUIPOS	
Martillo	Guantes	
C- PERSONAL AFECTADO POR CATEGORIA DE OBRA		
1 Ayudante.		
D- TAREAS EJECUTADAS		
Demolición de mesada. (sanitario)		
Demolición de piso (sanitario)		
E- OBSERVACIONES - FISCALIZACIÓN		
Día 01, 04, 06 y 07 de octubre - Afectación por humedad.		
Día 02, 03 y 05 de octubre - Sin actividad por lluvia.		



DOS COLUMNAS S.A.
 RUC 88112630-4
 CONTRATISTA




 Juan A. Sánchez Sandoval
 Encargado de Obra
 FISCAL DE OBRA
 ORIGINAL / DUPLICADO / TRIPLICADO

LIBRO DE OBRA

N° 0000071

REFERENCIA	CONTRATO N° 58/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - I.D. N° 453371.-	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CON GALERIA - PLANTA ALTA	
UBICACIÓN	ESCUELA BÁSICA N° 572 "JOHN F. KENNEDY" B° KENNEDY - ENCARNACIÓN	LOTE N°: 12
CONTRATISTA	DOS COLUMNAS S.A	
ESTADO DEL TIEMPO:	FECHA: 08-14 / Octubre / 2025	

A- MATERIALES

Martillo
Pala

B- EQUIPOS

Carretilla
Guante.

C- PERSONAL AFECTADO POR CATEGORIA DE OBRA

2 Ayudantes.

D- TAREAS EJECUTADAS

Demolición de mampostería común y convoco.
Demolición de revestimiento C/retiro y limpieza.
Incluye en lavabo de acceso.
Alimentación de agua fría en lavatorios.

E- OBSERVACIONES - FISCALIZACIÓN

Día 11 y 12 de octubre - Sin actividad por lluvia.
Día 13 y 14 de octubre - Afectación por humedad.

DOS COLUMNAS S.A.
RUC 12630-4
CONTRATISTA



José María Sánchez
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA
ORIGINAL / DUPLICADO / TRIPLICADO

LIBRO DE OBRA

N° 0000072

REFERENCIA	CONTRATO N° 58/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - I.D. N° 453371.-	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CON GALERIA - PLANTA ALTA	
UBICACIÓN	ESCUELA BÁSICA N° 572 "JOHN F. KENNEDY" B° KENNEDY - ENCARNACIÓN	LOTE N°: 12
CONTRATISTA	DOS COLUMNAS S.A	
ESTADO DEL TIEMPO:	FECHA: <u>15-21/Octubre / 2025</u>	

A- MATERIALES

B- EQUIPOS

C- PERSONAL AFECTADO POR CATEGORIA DE OBRA

2 Ayudantes.

D- TAREAS EJECUTADAS

Recaudero de abertura (sanitario).

Envarillado bajo y sobre aberturas 2φ8 (sanitario)

Desagüe de lavatorios (sanitario).

E- OBSERVACIONES - FISCALIZACIÓN

Día 15, 16 y 17 - Sin actividad por lluvia.

Día 18 de octubre - Afectación por humedad.

Día 19 de Octubre Afectación por humedad.

DOS COLUMNAS S.A.
 15 de 001125/2024
 CONTRATISTA



Jorge Sánchez S.
Fiscalizador de Obra

ORIGINAL / DUPLICADO / TRIPLICADO