



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDA DES



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Llento.

PERIODO: 03/08/2025 hasta 07/08/2025

03/08/2025 - Lluvia
 04/08/2025 - Lluvia
 05/08/2025 - Afectación
 06/08/2025 - Afectación
 07/08/2025 - Lluvia.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
 REG. MOPC: 336 - C. 1053
 REG. SB. SG. N° 16403



FISCAL DE OBRA

Ing. Carlos A. ...
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
 Duplicado: Fiscalización de Obra
 Triplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

**OPOR
TUNIDA
DES**



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 17/08/2025 hasta - 23/08/2025

17/08/2025 - Lluvia

18/08/2025 - Lluvia

19/08/2025 - Lluvia

20/08/2025 - Afectación

21/08/2025 - Afectación

22/08/2025 - Lluvia

23/08/2025 - Lluvia

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOP. 336 - REG. C.S. I. 1053
REG. SB. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRA
Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 31/08/2025 hasta 06/09/2025

31/08/2025 - Lluvia

01/09/2025 - Lluvia

02/09/2025 - Lluvia

03/09/2025 - Lluvia

04/09/2025 - Lluvia

05/09/2025 - Afectación

06/09/2025 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: **JAVIER BECZKO GARCIA**
REG. MOPC: 2024-01-01-1053
REG. SB. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRA

Ing. Carlos A. ...
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Tercer Duplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES



388

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA - ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: *Lluvia.*

PERIODO: *07/09/2025-hasta 10/09/2025*

07/09/2025- Lluvia

08/09/2025- Lluvia

09/09/2025- Afectación

10/09/2025- Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOYC: 33.1053
REG. SE/SG. N° 10403



FISCAL DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDAS



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 13/09/2025 hasta 17/09/2025

13/09/2025 - Lluvia

14/09/2025 - Afectación

15/09/2025 - Lluvia

16/09/2025 - Afectación

17/09/2025 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 338 - REG. C.S. 1. 1053
REG. SB. SG. N° 164/03



Arq. Coloma
FISCAL DE OBRA
Secretaría de Obras Públicas

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES



392

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTEN°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 19/09/2025 hasta 23/09/2025

19/09/2025 -	Lluvia.
20/09/2025 -	Lluvia.
21/09/2025 -	Lluvia.
22/09/2025 -	Afectación
23/09/2025 -	Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. **JAYME BECZKO GARCIA**
REG. MONC: 1053
REG. SP. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRA

Ing. **Carlos Amarillo**
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES



9%

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 27/09/2025 hasta 30/09/2025

27/09/2025 - Lluvia -

28/09/2025 - Afectación -

29/09/2025 - Lluvia -

30/09/2025 - Lluvia -

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. **JAIME BECZKO GARCIA**
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRAS

Amorina

Secretaria de Obras

Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Fiscalización de Obra
Triplificado: Contratista



JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: *Lluvia*

PERIODO: *07/10/2025 hasta 06/10/2025*

07/10/2025 - Afectación -

07/10/2025 - Lluvia -

08/10/2025 - Lluvia -

09/10/2025 - Afectación -

09/10/2025 - Lluvia -

06/10/2025 - Afectación -

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

*Arg. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB. SG. N° 164/03*



Inn. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas

Gobernación - Original Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplificado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDAS



087

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: *Lluvia*

PERIODO: *11/10/2025 hasta 13/10/2025*

11/10/2025 - Lluvia -

12/10/2025 - Lluvia -

13/10/2025 - Afectación -

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Arg. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC/336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRA
Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 15/10/2023 hasta 19/10/2023

15/10/2023 - Lluvia

16/10/2023 - Lluvia

17/10/2023 - Lluvia

18/10/2023 - Afectación

19/10/2023 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 / REG. C.S.I. 1053
REG. SS. SG. N° 164/03



FISCAL DE OBRA

Mig. Carlos Amador
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU - CALLE G
DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – ID: 453.044

LOTE N°: 1

CONTRATO : 43/2024.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 25/10/2025 - hasta 30/10/2025

25/10/2025 - Lluvia

26/10/2025 - Afectación

27/10/2025 - Afectación

28/10/2025 - Lluvia

29/10/2025 - Afectación

30/10/2025 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB. 89. N° 164/03



FISCAL DE OBRA
Ing. Carlos Amarilla
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Fiscalización de Obra
Triplificado: Contratista