



Municipalidad de
**San Lorenzo
del Campo Grande**

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025

OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418

LIBRO DE OBRA

N° 049

Fecha	Tiempo		
	Bueno	Nublado	Lluvia
Día:01 Mes:10 Año:2025		X	



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS LLUVIAS CAIDAS EN DIAS ANTERIORES.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten Signature]
Firma Contratista

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro N° 107507
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

PAVINONICO
CALLE 14 N° 508-2
Paraguay



Municipalidad de
**San Lorenzo
del Campo Grande**

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 050

Fecha	Tiempo		
Día:02 Mes:10 Año:2025		X	
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.
 Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara
 Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS LLUVIAS CAIDAS EN DIAS ANTERIORES.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

Firma Contratista
PAVINONICO
 RUC N° 34116609-2
 Fernando de la Maza - Pareteño

Nelson Jara
 Ingeniero Civil
 Registro MOFC N° 5917
 Firma Fiscalización

 Firma Supervisión



Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418

LIBRO DE OBRA **N° 053**

Fecha	Tiempo		
	Día:05 Mes:10 Año:2025	Bueno	Nublado



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.
 Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara
 Supervisor de obras: _____
 Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR DIA DOMINGO Y LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten signature]
 Firma Contratista

PAVINONICO
 90 11 11 11
 Central de contacto: 0222 444 444

Nelson Jara
 Ingeniero Civil
 Registro MOPC N° 5857
 Firma Fiscalización

 Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025

OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418

LIBRO DE OBRA

N° 059

Fecha	Tiempo		
	Día:11 Mes:10 Año:2025	Bueno	Nublado



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Firma]
Firma Contratista
PAVINOMICO
RUC 20110000000
Removido de la lista de empresas

[Firma]
Nelson Jara
Ingeniero Civil
C.R. MOPC N° 5867
Firma Fiscalización

Firma Supervisión



Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 060

Fecha	Tiempo		
Día:12 Mes:10 Año:2025		X	
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR DIA DOMINGO Y HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA EL DIA ANTERIOR.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

Firma Contratista

PAVINONICO
RUC N° 3415509-2
Fernando de la Mota - Paraguay

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 064

Fecha	Tiempo		
Día:16 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten signature]

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

PAVINONICO
RUC: 20101234567
Paseo de la Libertad 1000 - Arequipa

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 065

Fecha	Tiempo		
Día:17 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten Signature]
Firma Contratista

PAVINONICO
Servicios de ingeniería y alquiler de máquinas

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 066

Fecha	Tiempo		
Día:18 Mes:10 Año:2025		X	
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.
 Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara
 Supervisor de obras: _____
 Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA EL DIA ANTERIOR.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Firma]
 Firma Contratista
PAVINOMICO
 RUC N° 3415208-9
 Fernando de la Mora - Paraguay

Nelson Jara
 Ingeniero Civil
 Registro MOPC N° 5857
 Firma Fiscalización

 Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 071

Fecha	Tiempo		
Día:23 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.
 Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara
 Supervisor de obras: _____
 Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten Signature]
 Firma Contratista
 PAVINONICO

Nelson Jara
 Ingeniero Civil
 Registro MOPC N° 5857
 Firma Fiscalización

 Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 072

Fecha	Tiempo		
Día:24 Mes:10 Año:2025	X		
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA EL DIA ANTERIOR.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

Firma Contratista
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857
Firma Fiscalización

Firma Supervisión



Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025

OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418

LIBRO DE OBRA

N° 073

Fecha	Tiempo		
	Bueno	Nublado	Lluvia
Día:25 Mes:10 Año:2025			X



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Nelson Jara
Ingeniero Civil
MOPC N° 5844

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 074

Fecha	Tiempo		
Día:26 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR DOMINGO Y LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Firma] Firma Contratista

Nelson Jara Firma Fiscalización
Nelson Jara
Ingeniero Civil
MOPC N° 5857

_____ Firma Supervisión



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 075

Fecha	Tiempo		
Día:27 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten signature]
Firma Contratista

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

Firma Fiscalización

Firma Supervisión



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 076

Fecha	Tiempo		
Día:28 Mes:10 Año:2025			X
	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten signature]
Firma Contratista

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418

LIBRO DE OBRA **N° 077**

Fecha	Tiempo		
		X	
Día:29 Mes:10 Año:2025	Bueno	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo.

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA EL DIA ANTERIOR.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten Signature]
 Firma Contratista
PAVINOMICO
 RUC N° 201459418
 Fernando de la Torre 1276

Nelson Jara
 Ingeniero Civil
 Registro MOPC N° 5857
 Firma Fiscalización

 Firma Supervisión



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales,

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLEVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - LOTE 3 - PLURIANUAL" - ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 078

Fecha:	Tiempo		
Día: 30 Mes: 10 Año: 2025		X	
	Buena	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo:

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE: CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA DE DIAS ANTERIORES.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD:-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

PAVINOMICO
RUC N° 4410009-2
Fernando de la Mora - Paraguay



Municipalidad de
**San Lorenzo
del Campo Grande**

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025	
OBRA: "DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMÁS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL" – ID N° 459.418	
LIBRO DE OBRA	N° 079

Fecha	Tiempo		
Día: 31 Mes: 10 Año: 2025	X		
	Buena	Nublado	Lluvia



Contratante: Municipalidad de San Lorenzo

Fiscalización de obras: Ing. Nelson Jara

Supervisor de obras: _____

Ubicación: CALLE CHOFERES DEL CHACO E/ PETTIROSSI Y ESTRELLA DEL SUR.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD EXCESIVA A CONSECUENCIA DE LLUVIA DE DIAS ANTERIORES.	
<i>Observación Fiscalización:</i>	
SIN NOVEDAD.-	
<i>Observación Supervisión:</i>	

[Handwritten signature]

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro Profesional N° 5857

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

PAVINOMICO
RUC N° 3415503-2
Fernando de la Mora - Paraguay