



NOTA UEPP/CPI N° 596/2025

Asunción, 14 de noviembre de 2025.

Señores
Heidecom S.A

Presente

Referencia: LPN N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" – ID 457.401.

Asunto: Levantamiento de Suspensión.

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado de referencia, se dirige a ustedes a fin de notificar el Levantamiento de Suspensión del plazo de ejecución contractual, correspondiente al Contrato N° 03/2025 – Lote 1, según Dictamen N° 187/2025, a partir del 17/11/2025, en las siguientes instituciones educativas:

1. Misiones - San Juan Bautista - Colegio Nacional Dr. Víctor Natalicio Vasconellos
2. Misiones - San Juan Bautista - Colegio Nacional Ing. Félix Ibarra Llano
3. Misiones - San Ignacio - Colegio Nacional De E.M.D. Don Rigoberto Caballero
4. Misiones - Santa María - Colegio Nacional Pbro. José Agustín Molas

Cabe aclarar que las demás instituciones educativas mencionadas más abajo continúaran bajo suspensión temporal hasta nueva disposición:

1. Misiones - San Juan Bautista - Colegio Nacional Mario Luis Llano Viera
2. Ñeembucú - Pilar - Centro Regional De Educación Mariscal Francisco Solano López

En consecuencia, se solicita movilizar al equipo técnico y a los profesionales correspondientes para proceder con el reinicio de los trabajos.

Atentamente,



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador

Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – MEC

Recibido y retirado por:

Firma C.I.N° Aclaración.....

Sello Fecha



Levantamiento de Suspensión.

Desde Coordinación de Proyectos de Infraestructura UEPP <c.p.infra.uepp@mec.edu.py>

Fecha Vie 14/11/2025 16:11

Para Licitaciones Heidecom <licitaciones@heidecom.com>; Obras Heidecom <obras@heidecom.com>

CC Francisco Javier Schroeder Rodriguez <francisco.schroeder@mec.gov.py>; Marcelo Javier León Nogués <marcelo.leon@mec.gov.py>; Maria Lucila Romero de Jara <maria.lucila.romero@mec.gov.py>; Laura Elizabeth Aguilera Ruiz <laura.aguilera@mec.gov.py>; Félix Orlando Zárata Hermosilla <felix.zarate@mec.gov.py>

 1 archivo adjunto (86 KB)

NOTA UEPP CPI N° 596-2025 - HEIDECOM S.A..pdf;

Señores

Heidecom S.A

Presente

Referencia: LPN N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" – ID 457.401.

Asunto: Levantamiento de Suspensión.

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado de referencia, se dirige a ustedes a fin de notificar el Levantamiento de Suspensión del plazo de ejecución contractual, correspondiente al Contrato N° 03/2025 – Lote 1, según NOTA UEPP CPI N° 596/2025 y Dictamen N° 187/2025 (adjuntos), a partir del 17/11/2025,

En consecuencia, se solicita movilizar al equipo técnico y a los profesionales correspondientes para proceder con el reinicio de los trabajos.

Atentamente.

Mtr. Bladismir Gallano M.

Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Edificio Presto
O'Leary 1116 e/ Jejui

PD: FAVOR ACUSAR RECIBIDO DE LO REMITIDO