

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

Asunción, 25 de noviembre de 2025.

NOTA CAC N° 653/2025

Señor

Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Presente:

Ref.: Comunicar el levantamiento de la suspensión -ID 457401

Me dirijo a usted en el marco de la ejecución de los Contratos suscriptos entre el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y las firmas contratistas derivados de la LPN N° 01/2025 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" AD REFERÉNDUM, con ID 457401, en el marco del Programa de "Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de colegios técnicos de educación media del sector oficial, a nivel país".

Por medio de la presente, comunico el **levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución de los siguientes contratos conforme al siguiente detalle:**

ID N°	NOMBRE DEL LLAMADO	PROVEEDORES ADJUDICADOS	CONTRATO N°	LOTE	MONTO DE CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO	ESTADO
457.401	LPN N° 01/2025 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" AD REFERÉNDUM	CONSTRUCTORA TAPYTA SRL	2/2025	4	4.650.690.692	Hasta la recepción definitiva de las obras.	Levantamiento total
		HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA	3/2025	1	8.246.439.833		Levantamiento parcial
		LP CONSTRUCCIONES CIVILES SRL	6/2025	3	7.545.434.309		Levantamiento parcial
		L&S TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	5/2025	5	11.497.281.456		Levantamiento parcial
		RITTER CONSTRUCCIONES SRL	4/2025	2	13.815.535.827		Levantamiento parcial
Total					45.755.382.117		

A tal efecto, se han cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) los documentos pertinentes que respaldan la presente gestión, conforme a la normativa aplicable, y se solicita respetuosamente la correspondiente difusión.

Se deja constancia de que esta comunicación se realiza fuera del plazo establecido por la normativa, debido a la tardía presentación de la documentación por parte del administrador del contrato.



Laura Sandoval
Laura Sandoval, Coordinadora

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Elaborado por: *Alicia Talavera*
Alicia Talavera

Verificado por: *Laura Sandoval*
Laura Sandoval

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP - Gral. Díaz y Hernandarias - Edificio Natura. Tel. N° (595 - 21) 452.380/2. Correo: uoc.uepp@mec.gov.py