



NOTA UEPP CPI N° 570/2025

Asunción, 22 de octubre de 2025

Señores:

TESAKA INGENIERIA S.A
Caraya c/ Emiliano R Fernández
Filadelfia – Paraguay
0985 608050
Correo electrónico: tesakaingenieriasa@gmail.com

Presente

Referencia: LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"- ID 444.094 - Contrato N° 10/2024.
Asunto: Ampliación de vigencia de contrato.

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco de la Licitación Pública de la referencia, comunica a la firma **TESAKA INGENIERIA S.A**, que en fecha 31 de diciembre del corriente, cumple los plazos de vigencia contractual, correspondiente al contrato en referencia.

Para el efecto, esta coordinación se encuentra abocado a gestionar los tramites en las instancias pertinentes, considerando que existen obligaciones pendientes entre las partes, inherentes a procesos administrativos afectados al contrato en cuestión.

Ante lo expuesto, esta coordinación solicita a la firma **TESAKA INGENIERIA S.A**, su conformidad a fin de proseguir con los trámites pertinentes a la ampliación de vigencia al Contrato N° 10/2024, cuya extensión estimada al hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"- ID 444.094.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/ MEC.

Recibido y retratado por:

Firma C.I.N.º Aclaración
Sello **TESAKA INGENIERIA S.A.** Fecha **22/10/25**
RUC: 80097629-0

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1.116 casl Jejui

Damos nuestra conformidad con la ampliación de vigencia del Contrato N° 10/2024



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC