

DICTAMEN TÉCNICO DTIC N° 01/2025

A: Lic. Carolina Galeano, *Directora DAF*
DE: Lic. Andrea Coronel, *Directora DTIC*
FECHA: 10/11/2025.-
ASUNTO: Elevar dictamen técnico sobre vigencia de contrato TES
INGENIERIA.-

En relación al memorándum DTIC N° 181/2025 Exp TRA N°4706/2025, de fecha 19 de setiembre de 2025, donde solicita realizar los trámites pertinentes para poder ampliar el plazo de vigencia del Llamado de la Licitación con ID N° 449.666 " Servicio de Cableado Estructurado de Cobre y Fibra-Ad Referéndum", si es factible, ampliar la vigencia para cubrir el ejercicio fiscal 2026 completo.

I. Antecedentes:

Contrato N°10/2024 Licitación con ID N° 449.666 " Servicio de Cableado Estructurado de Cobre y Fibra-Ad Referéndum con vigencia hasta el 31/12/2025.-

Cálculo estimativo:

MONTO DEL CONTRATO: G. 190.000.000
UTILIZADO A LA FECHA: G. 116.697.000
SALDO DEL CONTRATO: G. 73.303.000

II. Justificación de la solicitud para ampliar la vigencia de contrato:

Conforme al saldo disponible del Contrato N° 10/2024, el presente pedido obedece a la necesidad imperiosa de ampliar la vigencia para cubrir el ejercicio fiscal 2026 completo, de manera a tener un servicio disponible para la realización de nuevos puntos de cableado estructurado y de fibra óptica con los materiales e insumos requeridos, principalmente en las refacciones edilicias de las áreas que a la fecha se están realizando y considerando que en estas modificaciones y/o refacciones edilicias el cableado instalado queda inutilizable en la mayoría de los casos.

Salvo mejor parecer.-



Lic. Andrea Coronel
Directora
DTIC - INTN
