

OPOR
TUNIDA
DES



JAVIER
PEREIRA
GOBERNADOR
DE ITAPUÁ

Nº 0000073

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO Nº 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO:

Actividades y Tareas Ejecutadas:

03-11-2025 Se Realiza la suspensión temporal de la obra debido al atraso en los pagos de los certificados presentados

05-11-2025. Se realiza la nota de Comunicación sobre suspensión de la obra.

06-11-2025. Se presenta la nota vía mesa de entrada

Observaciones:

La Contratista ha presentado su nota de Comunicación sobre la suspensión temporal de la obra por los motivos mencionados (falta de pago de los certificados mencionados). Esto afecta al avance de las obras. H

MAPIA - UBRJ - Canal 851 al 100. Cel: (0993) 905 995

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof. Nº 3752



FISCALIZACIÓN

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa