



E.M Construcciones

Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 07 de noviembre de 2025

Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente

REF.: Descripción del llamado: Licitación 458509 - LPN 02/2025
- PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2
- AD REFERENDUM 2025. -----

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 15 (quince) días por el periodo del mes de setiembre y 19 (diez y nueve) días por el periodo de mes de octubre; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Adjuntamos a la presente el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registro de precipitación Diaria de la DINAC del mes de setiembre y octubre junto con el libro de obras.

Esperando retorno positivo a nuestro pedido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
Ing. Erico D. Meaurio A. - 1
Propietario



E.M. Construcciones

CONTRATO DE OBRA N°08/2025 derivado del llamado a Licitación 458509 - LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025

AÑO	MES	DIAS																														TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS	LL	C	T
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M				
2025	SETIEMBRE	LL		LL	LL	LL	C		LL		LL					LL	C						LL	C				LL	C	LL	LL	30	11	4	0
TOTALES																																			

LL	LLUVIAS	11
C	CONSECUENCIAS	4
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
	TOTAL DIAS	15

[Firma]
E.M. CONSTRUCCIONES
 y Obra de Ing. Civil
 de Erico David Meaurio Alonso
 RUC: 3.637.541 - 1



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EM CONSTRUCCIONES."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1									10,8			
2									0,0			
3									5,9			
4									1,0			
5									0,2			
6									0,0			
7									T			
8									3,0			
9									0,0			
10									0,2			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									T			
15									3,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									11,1			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									13,1			
28									0,0			
29									47,0			
30									40,8			
31												
Total									136,1			
Máx. 24h									47			
Día Máx.									29			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



E.M. CONSTRUCCIONES y Obra de Ing. Civil de Erico David Meaurio Alonso RUC: 3.637.541 - 1



E.M Construcciones

CONTRATO DE OBRA N°08/2025 derivado del llamado a Licitación 458509 - LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL	REFERENCIAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T	
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V					
2025	OCTUBRE	LL	LL			LL	LL	C				LL					LL	LL	C	C	C				LL		LL	LL	LL	LL	LL	C	C	31	13	6	0
TOTALES																		13	6	0																	

LL	LLUVIAS	13
C	CONSECUENCIAS	6
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
	TOTAL DIAS	19

Erico David Meaurio Alonso
E.M. CONSTRUCCIONES
 y Obra de Ing. Civil
 de Erico David Meaurio Alonso
 RUC: 3.637.541 - 1



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EM CONSTRUCCIONES"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo	25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m

Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día 1										0,3		
2										1,9		
3										0,0		
4										0,0		
5										3,7		
6										4,2		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,7		
12										0,0		
13										0,0		
14										0,0		
15										0,0		
16										0,4		
17										34,8		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										2,5		
24										0,0		
25										3,4		
26										2,0		
27										1,8		
28										28,8		
29										0,4		
30										0,0		
31										0,0		
Total										84,9		
Máx. 24h										34,8		
Día Máx.										17		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1