



E.M Construcciones

Dirección, Ejecución y Fiscalización

Obras de ingeniería civil y vial

Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 07 de noviembre de 2025

Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente


REF.: Descripción del llamado: Licitación 458509 - LPN 02/2025
- PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2
- AD REFERENDUM 2025. -----

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 15 (quince) días por el periodo del mes de setiembre y 19 (diez y nueve) días por el periodo de mes de octubre; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Adjuntamos a la presente el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registro de precipitación Diaria de la DINAC del mes de setiembre y octubre junto con el libro de obras.

Esperando retorno positivo a nuestro pedido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.


E.M. CONSTRUCCIONES
Obra de Ing. Civil
..... de Erico David Meaurio Alonso
Ing. Erico D. Meaurio A. - 1
Propietario



E.M Construcciones

CONTRATO DE OBRA N°08/2025 derivado del llamado a Licitación 458509 - LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025

AÑO	MES	DIAS																														TOTAL	REFERENCIAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS	LL	C	T	
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	30	11	4	0	
2025	SETIEMBRE	LL		LL	LL	LL	C		LL		LL					LL	C						LL	C					LL	C	LL	LL				
TOTALES																																	11	4	0	

LL	LLUVIAS	11
C	CONSECUENCIAS	4
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
TOTAL DIAS		15


E.M. CONSTRUCCIONES
 y Obra de Ing. Civil
 de Erico David Meaurio Alonso
 RUC: 3.637.541 - 1