

DICTAMEN N° 05 /2025

A: LIC. JAIME HINTERLEITNER – INTENDENTE MUNICIPAL. -

CC: ABG. DIEGO TORRES – ASESOR JURÍDICO –

DE: PATRICIA VÁZQUEZ – ADMINISTRADORA DE CONTRATOS. -

FECHA: 27/11/2025

REF.: Obra: CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, BACHEO ASFÁLTICO, LOMADA, EN EL DISTRITO DE CAMBYRETÁ. CONTRATO 28/2025. ID DE LICITACIÓN: 471785

Con relación al INFORME SOBRE ADENDA DE MONTO emitido por la fiscal Ing. Miriam Lorena Carlón Capli, mediante el cual informa que se ve la necesidad de aumentar algunos ítems de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, BACHEO ASFÁLTICO, LOMADA, EN EL DISTRITO DE CAMBYRETÁ”.

Donde menciona cuanto sigue:

“La intención es satisfacer la necesidad de restaurar y mantener en óptimas condiciones diversos sectores de la ciudad. Estos trabajos son esenciales para optimizar la infraestructura vial, mejorando la durabilidad de las rutas, lo que permitirá un flujo vehicular más eficiente y seguro. En cuanto a los trabajos de bacheo asfáltico, bacheo profundo, regularización asfáltica los mismos son cruciales para garantizar la seguridad vial y peatonal. Varias calles y caminos han sufrido desgaste y daño debido a factores como el tráfico vehicular intenso, las condiciones climáticas adversas y el paso del tiempo. Estos daños pueden resultar en superficies irregulares y peligrosas, que representan un riesgo para los transeúntes y vehículos, y pueden causar accidentes o daños adicionales”

El monto a adendar es de Gs. 360.000.000 correspondiente al 20% del monto máximo bajo la modalidad de Contrato Abierto, los trabajos están descritos en la siguiente planilla:

PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	Descripción	Unidad	cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Costo Total (Gs.)
1	BACHO SUPERFICIAL	m²	1,00	₡ 190.000	₡ 190.000
2	BRACHEO PROFUNDO	m³	1,00	₡ 430.000	₡ 430.000
3	ALCANTARILLA CELULAR DOBLE 1,00X1,00	ml	1,00	₡ 3.000.000	₡ 3.000.000
4	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA	tn	1,00	₡ 1.700.000	₡ 1.700.000
5	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	tn	1,00	₡ 1.900.000	₡ 1.900.000
6	REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	unid	1,00	₡ 1.100.000	₡ 1.100.000
7	BACHEOS DE CALLE	m²	1,00	₡ 65.000	₡ 65.000
8	CONSTRUCCIÓN DE LOMADA	unid	1,00	₡ 5.700.000	₡ 5.700.000
9	PORTICO DE SEÑALIZACIÓN BI APOYADO	unid	1,00	₡ 50.000.000	₡ 50.000.000
10	SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS	m²	1,00	₡ 1.300.000	₡ 1.300.000
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	m²	1,00	₡ 115.000	₡ 115.000
12	ILIMINACIÓN LED SOLAR- POSTE METÁLICO	unid	1,00	₡ 15.000.000	₡ 15.000.000
TOTAL					₡ 80.500.000

Por lo tanto, la administradora de contratos considera pertinente realizar una adenda de monto al contrato N° 28/2025.

SALVO MEJOR PARECER, ES MI DICTAMEN.

Patricia Vázquez

Administradora de Contratos

Municipalidad de Cambyretá


Informe:	Adenda de monto.
A:	Patricia Vázquez
DE:	Ing. Miriam Lorena Carlón Capli
Referencia:	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, BACHEO ASFÁLTICO, LOMADA, EN EL DISTRITO DE CAMBYRETÁ. CONTRATO 28/2025. ID DE LICITACIÓN: 471785
Empresa adjudicada	CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ S.A.
Fecha:	noviembre de 2025

El Departamento de Obras, proyectos y vialidad informa que se ve la necesidad de aumentar algunos de los ítems de la obra de referencia. La intención es satisfacer la necesidad de restaurar y mantener en óptimas condiciones diversos sectores de la ciudad. Estos trabajos son esenciales para optimizar la infraestructura vial, mejorando la durabilidad de las rutas, lo que permitirá un flujo vehicular más eficiente y seguro. En cuanto a los trabajos de bacheo asfáltico, bacheo profundo, regularización asfáltica los mismos son cruciales para garantizar la seguridad vial y peatonal. Varias calles y caminos han sufrido desgaste y daño debido a factores como el tráfico vehicular intenso, las condiciones climáticas adversas y el paso del tiempo. Estos daños pueden resultar en superficies irregulares y peligrosas, que representan un riesgo para los transeúntes y vehículos, y pueden causar accidentes o daños adicionales

El monto a adendar es de Gs. 360.000.000 correspondiente al 20% del monto máximo bajo la modalidad de Contrato Abierto, los trabajos están descritos en la siguiente planilla:

PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Descripción	Unidad	cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Costo Total (Gs.)
1	BACHO SUPERFICIAL	m²	1,00	₡ 190.000	₡ 190.000
2	BRACHEO PROFUNDO	m³	1,00	₡ 430.000	₡ 430.000
3	ALCANTARILLA CELULAR DOBLE 1,00X1,00	ml	1,00	₡ 3.000.000	₡ 3.000.000
4	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA	tn	1,00	₡ 1.700.000	₡ 1.700.000
5	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	tn	1,00	₡ 1.900.000	₡ 1.900.000
6	REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	unid	1,00	₡ 1.100.000	₡ 1.100.000
7	BACHEOS DE CALLE	m²	1,00	₡ 65.000	₡ 65.000
8	CONSTRUCCIÓN DE LOMADA	unid	1,00	₡ 5.700.000	₡ 5.700.000
9	PORTICO DE SEÑALIZACIÓN BI APOYADO	unid	1,00	₡ 50.000.000	₡ 50.000.000
10	SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS	m²	1,00	₡ 1.300.000	₡ 1.300.000
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	m²	1,00	₡ 115.000	₡ 115.000
12	ILUMINACIÓN LED SOLAR- POSTE METÁLICO	unid	1,00	₡ 15.000.000	₡ 15.000.000
TOTAL					₡ 80.500.000



ING. MIRIAM LORENA CARLÓN CAPLI
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

RECIBI ORIGINAL

Fecha: 27/11/25

Hora: 11:17

Municipalidad de Cambyretá
Obras Proyectos y Vialidad



Abg. M. Verónica Cury