

**NOTA UEPP CPI N° 571/2025**

Asunción, 22 de octubre de 2025

**Señores:**

**ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO**  
J. EULOGIO ESTIGARRIBIA NRO 137 C/ DR JARA  
Coronel Oviedo – Paraguay  
0521 204124  
Correo electrónico: [alampv92@gmail.com](mailto:alampv92@gmail.com)

Presente

**Referencia:** LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"- ID 444.090 – Contrato N° 03/2024.  
**Asunto:** Ampliación de vigencia de contrato.

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco de la Licitación Pública de la referencia, comunica a la firma **ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO**, que en fecha 31 de diciembre del corriente, cumple los plazos de vigencia contractual, correspondiente al contrato en referencia.

Para el efecto, esta coordinación se encuentra abocado a gestionar los tramites en las instancias pertinentes, considerando que existen obligaciones pendientes entre las partes, inherentes a procesos administrativos afectados al contrato en cuestión.

Ante lo expuesto, esta coordinación solicita a la firma **ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO**, su conformidad a fin de proseguir con los trámites pertinentes a la ampliación de vigencia al Contrato N° 03/2024, cuya extensión estimada al hasta el 30 de junio de 2026, en el marco del llamado a LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" – ID 444.090

Atentamente,



**Arq. Francisco Schroeder**

Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP/ MEC.

Recibido y retirado por:

Firma ..... C.I.N° ..... Aclaración .....

Sello ..... Fecha .....

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui



**Arq. Francisco Schroeder**  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC

 Outlook

---

**Re: NOTA UEPP CPI N° 571-2025**

---

**Desde** Alam Eduardo Irigoitia Penayo <alampy92@gmail.com>**Fecha** Mié 29/10/2025 07:57**Para** Coordinación de Proyectos de Infraestructura UEPP <c.p.infra.uepp@mec.edu.py>**CC** Francisco Javier Schroeder Rodriguez <francisco.schroeder@mec.gov.py>; María Lucila Romero de Jara <maria.lucila.romero@mec.gov.py>; Marcelo Javier León Nogués <marcelo.leon@mec.gov.py>

Por la presente. Dejo constancia de mi conformidad

**ABOG. ALAM IRIGOITIA PENAYO**

ASESOR JURÍDICO Y AMBIENTAL

TEL:+95974 772 897

0521 204 124

El El mié, 22 oct. 2025 a la(s) 3:12 p. m., Coordinación de Proyectos de Infraestructura UEPP &lt;c.p.infra.uepp@mec.edu.py&gt; escribió:

**Señores****ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO****Presente**

Por la presente, se remite adjunto la NOTA UEPP CPI N° 571-2025, a sus efectos.

Atte,

Mtr Bladismir Gallano M

**Coordinación de Proyectos de Infraestructura**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Ministerio de Educación y Ciencias

Edificio Presto

O'Leary 1116 e/ Jejuí

**PD : FAVOR ACUSAR RECIBIDO DE LO REMITIDO.**

Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP MEC