

Nota DGNC N° 10615/2025.

Asunción, 9 de diciembre de 2025

**Datos del Procedimiento Licitatorio**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ID                           | 458509   |
| Expediente                   | 327009   |
| Etapa del Procedimiento      | Convenios Modificatorios   |
| Tipo de Procedimiento        | Licitación Pública Nacional  |
| Modalidad                    | Convencional   |
| Nombre de la Licitación      | LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025 |
| Entidad                      | Municipalidad de Luque   |
| Resultado de la Verificación | Observado  |

**Aspectos Observados**

1. Se verifica que el Convenio Modificatorio adjunto no se encuentra debidamente suscripto por las partes, tampoco cuenta con fecha de suscripción; por tanto, se solicita subsanar.
2. Se verifica que el presente proceso corresponde a la modalidad de Licitación Pública Nacional, por tanto, se requiere remitir el acto administrativo de aprobación emitido por la Junta Municipal respecto a la modificación pactada, autorizando la erogación.
3. Se solicita remitir dictamen ampliatorio emitido pro el administrador del contrato que exponga los detalles de la variación introducida en la planilla de cómputos métricos con los valores y cantidades respectivas.
2. Considerando la inclusión de nuevos rubros, se solicita remitir el dictamen de estimación de precios y documentos respaldatorios de conformidad a lo establecido en la Res. DNCP 454/2024.

**Recordatorio**

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

**Verificador:** ynunez