

ADENDA 3/2025 AL CONTRATO N° 66/2.024



Licitación
Publica Nacional

***“CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE J. AUGUSTO SALDÍVAR”***

ID N° 452.619

UBALDO MARTIN BRITTEZ FLEITAS

2.025

ADENDA N° 2/2025 AL CONTRATO N° 66/2025


Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ruta D070 Capiatá Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas, Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **Ricardo Adolfo Estigarribia Medina**, con Cédula de Identidad N° 3.596.110, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS** con RUC: 852766-0, domiciliado en la calle Iturbe N° 1088 c/ RCA. de Colombia de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADENDA 2 AL CONTRATO N° 66/2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Y LA FIRMA UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS con RUC: 852766-0, EN EL MARCO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE J. AUGUSTO SALDÍVAR"** con ID N° 452.619, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:


OBJETO.

La presente adenda de contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el **CONTRATO N° 66/2024**, que es la principal de este instrumento, formalizado según las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22. -----

La Resolución GDC N° 1003/2025 de fecha 02 de diciembre de 2025, autoriza **la ampliación de monto del 20 % al CONTRATO N° 66/2024 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS** y así realizar una correcta y eficiente ejecución del proyecto. quedando redactado de la siguiente manera:


ADENDA 3										
			CONTRATO ADENDA 2				CONTRATO ADENDA 2 + ADENDA 3 AMPLIATORIO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	UN	Cantida d en planilla	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantida d TOTAL	Ampliació n Adenda 3	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total + IVA
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	1.690,26	7.200	12.169.848				
2	72153507-003	Vallado perimetral 1,8m altura chapa ondulada	M2	120,00	240.000	28.800.000				
3	82101502-004	Cartel de Obra 3x2m	UN	1,00	3.200.000	3.200.000				
4	72103003-001	Demolición de Construcción Existente	UN	0,00	24.000.000	0				
5	72131601-004	Excavación de Suelo para Tubulones	ML	159,80	240.000	38.352.000				
6	72131601-004	Tubulones de 80 cm con Campana	M3	92,81	2.800.000	259.868.000				
7	72131601-004	Tubul con Dado de Refuerzo D=0,80 H=1,00mts	M3	28,00	3.600.000	100.800.000				



Ubaldo M. Britz F.
 Ingeniero Civil
 RUC: 852766-0



ADENDA N° 3/2025 AL CONTRATO N° 66/2025

8	72131601-004	Vigas de Fundaci3n 0,20x0,45	M3	22,34	3.600.000	80.424.000				
9	72131601-004	Pilares de H3A3 0,60x0,25	M3	22,95	3.600.000	82.620.000				
10	72131601-004	Vigas Intermedia de 0,20x0,45	M3	19,82	4.000.000	79.280.000				
11	72131601-004	Vigas Superior de 0,20 x 0,45	M2	17,35	4.400.000	76.340.000	23,24	5,89	4.400.000	25.916.000
12	72131601-004	Zapatas de H3A3 1,50 X 1,50 transversales	M3	6,75	4.400.000	29.700.000				
13	72131601-004	Pilares Rectangulare s de H3A3 0,40x0,20 Transversales	M3	8,16	4.160.000	33.945.600				
14	72131601-004	Pilares Circulares de H3A3 D: 0,30	M3	1,6956	4.160.000	7.053.696				
15	72131601-004	Pilares Cuadrados 20x20 de H3A3	M3	1,56	4.160.000	6.489.600				
16	72131601-004	Losa de H3A3	M3	8,22	4.160.000	34.195.200				
17	72131601-004	Pilares Circulares de H3A3 D: 0,30	M3	2,9673	3.600.000	10.682.280				
18	72131601-005	Mampostería de ladrillo Hueco 0,15	M2	72,30	240.000	17.352.000	1.096,50	1.023,50	240.000	245.640.000
19	72131601-005	Mampostería de ladrillo Hueco de 0,20	M2	63,17	320.000	20.215.584	128,25	65,08	320.000	20.824.416
20	72131601-005	Ladrillo convoco Parte Superior	M2	0,00	360.000	0				
21	72131601-005	Pared de ladrillo visto Prensado	M2	23,60	360.000	8.496.000	100,00	76,40	360.000	27.504.000
22	72131601-007	Techo de Estructura Metalica con Chapa Trapezoidal N3 27(con chapa translucida)	M2	1.615,09	413.600	668.001.224				
23	76111701-001	Limpieza final de obra	UN	1,00	2.400.000	2.400.000				
TOTAL						1.600.385.032				319.884.416


Ubaldo M. Briceo F.
 Ingeniero Civil
 RUC: 852766-0



ADENDA N° 3/2025 AL CONTRATO N° 66/2025

Las demás cláusulas del CONTRATO N° 66/2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Y LA FIRMA UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS con RUC: 852766-0, EN EL MARCO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE J. AUGUSTO SALDÍVAR" con ID N° 452.619 se mantienen invariables. -----

NUEVAS ADENDAS.

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. Las demás cláusulas y condiciones pactadas en el CONTRATO N° 66/2024, permanecerán sin alteración alguna-----

Suscripción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay a los 02 días del mes de diciembre del 2025.



Ubaldo M. Britz F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0
Ing. Ubaldo Martin Britz Fleitas
Representante Legal
UB Construcciones



Ricardo Estigarribia Medina
GOBERNADOR
Gobernación del Departamento Central