

DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC) Modificación Contractual

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°:	9904/25
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1907/2025
Descripción del llamado:	Adquisición de Conductores Especiales para Baja Tensión
Identificador (ID):	465201
Proveedor/ Contratista/ Consultor:	PIRO'Y SA
Unidad Administradora del Contrato (UAC) designado en el Contrato:	Dpto. de Control de Suministros de Materiales de Distribución
Titular de la UAC (Nombre y Apellido):	Ing. Gustavo Adolfo Gayoso García
Fecha de suscripción del Contrato:	17/09/25
Monto del Contrato:	GS. 1.157.500.000
Vigencia del Contrato:	A partir de la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones
Plazo de Entrega/ Ejecución:	Según Plan de Entregas
Computado a partir de:	Pago del anticipo
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Objeto de la Modificación:	Ampliar las cantidades de conductores, con el porcentaje del 20% del monto real del Contrato.
Monto adicional:	231.500.000
Porcentaje del monto adicional:	20%
ANÁLISIS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO (MODIFICACIÓN UNILATERAL POR INTERÉS PÚBLICO)	
<p>Se solicita la adquisición de conductores para media tensión que son esenciales para el funcionamiento del Sistema Eléctrico de Distribución en Media Tensión a nivel nacional. Estos materiales son necesarios para la ejecución de nuevas obras de infraestructura eléctrica, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda energética, como para la realización de trabajos de mantenimiento correctivo, permitiendo la reposición inmediata ante fallas, siniestros</p>	

DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)

Modificación Contractual

o contingencias operativas que puedan afectar la continuidad y calidad del servicio. Este pedido obedece a la necesidad imperiosa de contar los materiales, los cuáles serán utilizados para el fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución, su adquisición se torna impostergable teniendo en cuenta el stock disponible, lo cual compromete la continuidad de obras en curso y afecta la provisión de materiales a contratistas, en el marco de contratos que incluyen provisión de materiales por parte de la ANDE.

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 30/10/2016