



**ADENDA N°6 DEL CONTRATO N°56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2024 PARA LA “CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL” - I.D. N°453371 – LOTE N°3, 10 y 11.-**

Entre LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según Proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A.S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por la **SECRETARIA GENERAL INTERINA ABG. MARÍA DE LOS MILAGROS FERNÁNDEZ ACOSTA**, designada por Resolución N° 6713/2025, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la empresa unipersonal del **Sr. JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ, con C.I. N° 1.814.281, RUC N° 1814281-8**, con domicilio en la Calle Honorio González c/ Tomas Romero Pereira, de la ciudad de Encarnación, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar la presente adenda de ampliación de monto del **“CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL” - I.D. N° 453371 – LOTE N° 3, 10 y 11**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:---

**1. OBJETO.**

Avalados en el Art. N° 67 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS" y en el Art. 109 del Decreto Reglamentario N° 2264/24, en relación al Art. N° 182 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto ampliar el monto adjudicado de la obra, que no supera el 20% establecido en el Art. N° 67 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS", la ampliación fue realizada por la necesidad de aumentar los rubros en ejecución de mayor cantidad de computo métrico efectuado. Siendo el monto a incrementar la suma de **Gs. 248.562.030 (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA)**, con todos los impuestos incluidos, distribuidos según planilla a describir a continuación:

CANTIDADES A EJECUTAR ADICIONALMENTE AL CONTRATO					
AMPLIACIÓN DE CONTRATO N° 56/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA “CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL” - I.D. N° 453371 – LOTE N° 3, 10 y 11					
Lote 3 Colegio Nacional y Escuela Básica N° 4.262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyreta. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes. -					
ADICIONALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO					
8	Retiro de puertas de accesos c/recuperación y entrega la escuela (aulas y sanitarios).	Unidad	32	49.000	1.568.000
18	Revoque interior fratacho y filtrado.	m2	746,2	40.000	29.848.000
20	Pintura: Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color a definir (sanitarios).	m2	1068,4	29.813	31.852.209
29	Caño PVC Ø 100 m.m.	Metro lineal	90	36.000	3.240.000
49	Rampa de hormigón de casco empastonado de 10 cm. sobre escalera existente de 1,50 m.	m2	12	117.086	1.405.032
50	Alisado de cemento en rampa texturado.	m2	12	31	375.432

*Jose Anibal Rivas Martínez*  
Ingeniero Civil  
1.814.281 - 8

*Abg. Milagros Fernández Acosta*  
Secretaria General Interina

**INTENDENTE MUNICIPAL**  
**Encarnación**  
GOBIERNO MUNICIPAL

TOTAL, GENERAL LOTE 3 Gs.

68.288.673

Lote 10 Escuela Básica N° 3535 "Yacyretá" (Colegio) B° San Pedro. - OBRA: Reparación y construcción de aulas. -

## ADICIONALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

5	Demolición techo existente con recuperación, retiro y limpieza.	m2	67,33	15.000	1.009.950
9	Excavación para fundación (zapatas).	m3	3,82	50.000	191.000
17	Losa de H° A° (incluye acceso al aula).	m3	8,03	2.700.000	21.681.000
18	Escalera de H°A°.	m3	2,00	2.700.000	5.400.000
19	Pared de 0,20 huecos para revocar.	m2	143,48	90.522	12.988.096
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	7,00	16.569	115.983
23	Revoque interior a dos capas fratachado y filtrado P.B.	m2	187,00	37.000	6.919.000
24	Revoque interior a dos capas fratachado y filtrado P.A.	m2	82,00	37.000	3.034.000
26	Revoque de pilares y vigas de Hormigón Armado a dos capas. En galería PB y PA.	m2	321,42	42.000	13.499.640
27	Revoque de cielorraso en losa.	m2	3,91	75.000	293.250
28	Techo: Provisión y Colocación de chapa trapezoidal N° 26 Isopanel color teja, aislación 50 mm. Y estructura metálica viga y correas caño (80x40x1,60e). Pendiente 20%.	m2	67,33	290.000	19.525.700
29	Cenefa de chapa N°26 desarrollo 0.50cm.	Metro lineal	2,18	97.866	213.348
30	Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. Nivelado P.A. (incluye reparación en P.B.)	m2	225,91	34.486	7.790.732
31	Carpeta de cemento para piso cerámico.	m2	348,47	29.494	10.277.774
32	Piso Cerámico satinado PEI 4, color y tamaño a definir por la fiscalización (en Aulas y galería P.A. más, galería P.B y escalera).	m2	198,47	96.313	19.115.241
33	Zócalo cerámico satinado, mismo cerámico del piso. (en Aulas, galería P.A. y P.B.) y escalera).	Metro lineal	134,28	19.214	2.580.056
35	Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco y contramarco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con ...	Unidad	2,00	1.330.666	2.661.332
37	Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas (un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios	Unidad	4,00	2.293.374	9.173.496
38	Baranda en escalera y galería (h=0.90m.) La fiscalización dará el detalle const.	Metro lineal	19,40	444.000	8.613.600
40	Pintura: Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color a definir (Aulas, sanitario y escalera).	m2	339,99	31.374	10.666.846
41	Pintura: Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos, color a definir (Galería) (P.B y P.A).	m2	118,16	29.814	3.522.822

José Embal Rivas Martínez  
Ingeniero Civil  
1.814.281 - 8

Abg. Milagros Fernandez  
Secretaria General  
Interina  
Gobierno Municipal





42	Pintura de Vigas y pilares, sellador 2 manos.	m2	104,00	29.814	3.100.656
43	Pintura de aberturas metálicas con antióxido, sintético de color gris oscuro.	m2	11,20	31.680	354.816
45	Pintura de barandas metálicas con antióxido.	m2	17,40	31.680	551.232
46	Pintura para cielorraso, acrílicos con sellador, pintura al látex color a definir. (Aulas y Galería) (P.B.).	m2	3,91	27.017	105.636
51	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas.	Unidad	20,00	117.825	2.356.500
<b>TOTAL, GENERAL LOTE 10 Gs.</b>					<b>165.741.706</b>

<b>LOTE N° 11 - Escuela Básica N° 509 "Domingo Robledo". - Obra: Construcción de dos aulas - Jardín Preescolar. B° Santo Domingo. -</b>					
<b>ADICIONALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO</b>					
11	Estructuras de H°A°: Encadenado H°A° (inferior) de H° A° (20cm x 25cm.)	M3	1,55	2.700.000	4.185.000
36	Barandas Metálicas para Rampas Peatonales: Pintado con antióxido. H:0.90 cm	M2	24,25	426.666	10.346.651
<b>TOTAL, GENERAL LOTE 11 Gs.</b>					<b>14.531.651</b>

<b>TOTAL, ADICIONAL</b>					<b>248.562.030</b>
-------------------------	--	--	--	--	--------------------

Esta ampliación se encuentra refrendada por el Dictamen emanado por el Auditor Interno de la Municipalidad de Encarnación. -----

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 56/2024, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación República del Paraguay a los 04 días del mes de diciembre del año 2025. -----



*Abg. María De Los Milagros Fernández Acosta*  
Secretaria General Interina



*Don Alfredo Luis Yá Sánchez*  
Intendente Municipal

*Ing. José Anibal Rivas Martínez*  
Ingeniero Civil  
1.814.281 - 8  
RG Construcciones

