

Asunción, 9 de diciembre de 2025

Señor
Abog. Jorge Paiva
Coordinador de la UOC
DINAC
Presente

Nos dirigimos a Ud. con relación al llamado a LICITACION MENOR CUANTIA N.º 40/2025 "ADQUISICION DE PISTOLA DE LUZ DE SEÑALIZACION LED PARA LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ENCARNACION " , ID N.º 472.453 , CONTRATO 98/2025 ,para solicitar una PRORROGA del PLAZO DE ENTREGA de 60 días , por motivos que escapan a nuestra voluntad , pues nuestro proveedor del exterior está atrasado en la entrega por MOTIVOS DE FUERZA MAYOR .

El Pliego de Bases y condiciones establece el PLAZO DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA

- 60 (sesenta) días corridos, a partir de la recepción de la Orden de Trabajo/Servicio

Nuestra empresa recibió la ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO el 26 de septiembre de 2025, según la cual ya nuestra empresa ya estaría en mora en la entrega. ADJUNTAMOS DOCUMENTO

Pero Basamos nuestro pedido de PRORROGA en el pago del ANTICIPO FINANCIERO que esta en el Pliego de Bases y Condiciones que dice lo siguiente :

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

Nuestra empresa ha recibido el PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO, en fecha 28 de octubre de 2025 a partir del cual se inicia el CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRACTUAL como se puede leer mas arriba y en el CONTRATO 98/2025. Adjuntamos copia del recibo.

Adjuntamos el correo de la empresa ATI AVIONICS, fabricante de la PISTOLA DE LUCES .

Atentamente



Ing. Vicente Olmedo


MARESAGA S.R.L

SECRETARÍA U.O.C. - MESA DE ENTRADA	
RECIBIDO POR:	ALEJANDRO VELÁZQUEZ Secretaría U.O.C. - DINAC
FECHA:	10 DIC 2025
HORA:	13:18
EXP.DIEN:	

 595 21 207796

 maresaga@hotmail.com

 0981 178 132

 Mayor Bullo N° 736 | Asunción - Paraguay

MARESAGA S.R.L.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Mayor Bullo N° 736 - Tel.: 021 207796

Asunción - Paraguay

Gs.

30.000.000

RUC: 80026468 - 1

N°

0000133

RECIBO DE DINERO

Recibí(mos) de:.....

DIVAC

RUC/C.I.:.....

80000133-0

La Cantidad de Guaraníes

TRINIDAD ANNUALES

En concepto de:.....

CAUCELDON DE FACTURA N° 1131

Pagado en : Efectivo

Cheque

N°

Cargo Banco:.....

Lugar y Fecha

Asunción, 28/10/25

Firma

ATLAS
IMPRESIONES

De Julio César Báez Cáceres - E-mail: juliobaesz967@hotmail.com
Gral. Miranda N° 2232 c/ Corrales. - RUC: 1043534-4 - Hab. N°: 1964
Cel.: (0986) 313 854 - Tel.: (021) 374 456 - 1 Tal. 50x2 - Del 101 al 150 - Febrero/2023

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO



Re: PURCHASE ORDER

Desde ATI Avionics <info@atiavionics.com>
Fecha Mié 26/11/2025 16:09
Para VICENTE OLMEDO <maresaga@hotmail.com>

Dear Sir,

In response to your email below, please be advised that we expect to ship your order in approximately 2-3 weeks.

Best Regards,

Giovanna Borzoni
ATI AVIONICS INC.
Tel: 450-975-7773

From: VICENTE OLMEDO <maresaga@hotmail.com>
Sent: November 25, 2025 2:59 PM
To: ATI Avionics <info@atiavionics.com>
Subject: RE: PURCHASE ORDER

Good afternoon Giovanna

We have no updates regarding our purchase order.

Sincerely,

Vicente

De: ATI Avionics Inc. <info@atiavionics.com>
Enviado: martes, 21 de octubre de 2025 11:58
Para: VICENTE OLMEDO <maresaga@hotmail.com>
Asunto: Re: PURCHASE ORDER

Good Morning,

As a follow-up, please note that we are currently experiencing some delays in production and expect to ship within approximately 4 to 6 weeks.

Should you require any additional information, please do not hesitate to contact us.

Best Regards,

Giovanna Borzoni
ATI AVIONICS INC.
Tel: 450