



Víctor Cáceres 409 c/Pindó – Telefax 571651 –
E-mail: pereirathalmann@hotmail.com
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 06 de Enero de 2026

INGENIERO CARLOS TILLNER
FISCAL DE OBRAS EXTERNO
Presente

OBRA: RENOVACIÓN DEL PARQUE
INFANTIL Y CAMINEROS DE LA PLAZA
MARCELINA INSFRAN"

Nos dirigimos a Uds y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar Prórroga en el Plazo de Ejecución de las obras del Contrato 31/2025 OBRA: RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN"

El Pedido obedece a las lluvias acaecidas en los meses de DICIEMBRE.

Se adjunta Registro de Lluvias de la DINAC.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


Ing. Enrique Javier Pereira Thalmann
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN




Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488