

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIBRO DE OBRA

N° 0007

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de Obras por
Caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 08/12/2005</i>		<i>Ing. Carlos Filmer</i> Reg. Prof. N° 5483



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0008

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras por
conferencia de lluvia.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Martes 09/10/2005		Ing. Carlos Tiller Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0010

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obra por
caída de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Través 11/12/2005</i>		<i>Ing. Carlos Tiller</i> Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



LIBRO DE OBRA

N° 0011

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras por
caída de lluvias*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 10/12/2005</i>	 	<i>Ing. Carlos Filner</i> Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0012

CLIMA: Nublado

AVANCE:

sin actividad en la zona de Obra por
conferencia de Múnas.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sabado 13/12/2005		Ing. Carlos Tillner Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0014

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras por
falta de lluvias*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Junio 15/12/2025</i>		<i>Carlos Ttilner</i> Ing. Carlos Ttilner Reg. Prof. N° 5483



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0015

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Martes 16/12/2025		Ing. Carlos Tiller Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0020

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras por
caída de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 21/12/2008</i>		<i>Carlos Tillner</i> Ing. Carlos Tillner Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



LIBRO DE OBRA

N° 0021

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obra por
caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Junes 22/12/2025</i>		 Ing. Carlos Tillner Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0022

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras por
caída de lluvia*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 23/12/2025</i>		<i>Ing. Carlos Thinner</i> Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0023

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras por
caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 24/12/2005</i>		<i>Ing. Carlos Filmer</i> Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



LIBRO DE OBRA


N° 0024

CLIMA: Nublado

AVANCE:

sin actividad en la zona de Obras por
consecuencia de lluvia y Feriado Nacional.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Jueves 25/12/2005		Ing.  Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIBRO DE OBRA

N° 0025

CLIMA: *Húmedo*


AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras por
calda de lluvias.*

FECHA:

Viernes 26/2/2005

FIRMA - CONTRATISTA



FIRMA - FISCALIZACIÓN

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0026

CLIMA: Nublado

AVANCE:

sin actividad en la zona de Obra por
consecuencia de lluvia

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 27/12/2005		Ing. Carlos Pillner Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**


LIBRO DE OBRA

N° 0027

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras por
caída de lluvias*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 28/12/2015</i>		<i>Ing. Carlos Tillner</i> Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0028

CLIMA: *Hortical leveles*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras por
hortical leveles y consecuencia de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jun 29/12/2025</i>		<i>Ing. Carlos Tillner</i> Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA


N° 0029

CLIMA: *Hoy no llueve*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras por
hoy no llueve y competencia de lluvia*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 30/12/2025</i>		<i>Carlos Tillner</i> Ing. Carlos Tillner Reg. Prof. N° 5488



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0030

CLIMA: *Horiznas leves*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obra por
horiznas leves y consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 31/10/2005</i>		<i>Ing. Carlos Tillner</i> Reg. Prof. N° 5488

