

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

Asunción, 10 de febrero de 2026.

**NOTA CAC N° 31/2026**

Señor

**Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional**  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

**Presente:**

*Ref.: Comunicar la suspensión temporal del plazo de ejecución contractual*

Me dirijo a usted en el marco de la ejecución de los Contratos vinculados a la LPN N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS TÉCNICOS" PLURIANUAL - ID 443.470, suscriptos entre el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y las firmas contratistas adjudicadas, convocado por el Programa "Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de colegios técnicos de educación media del sector oficial, a nivel país".

Por medio de la presente, comunico la **suspensión temporal del plazo de ejecución de los contratos vinculados al referido proceso licitatorio.**

NOMBRE DEL LLAMADO	PROVEEDORES ADJUDICADOS	RUC N°	CONTRATO N°	LOTE	MONTO DE CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO
LPN N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS TÉCNICOS" PLURIANUAL	ASCENT S.A	50004588-2	3/2024	4	10.537.456.866	Hasta la recepción definitiva de las obras.
	ASCENT S.A	50004588-2	2/2024	2	9.528.206.720	
	CONSORCIO MEC	50153337-9	1/2025	5	15.214.309.608	
	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPENTI	2464976-7	4/2024	1	12.404.902.613	
	LAS CUMBRES S.A	50014293-1	5/2024	3	6.166.274.864	
					<b>57.971.149.171</b>	

A tal efecto, se han cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) los documentos pertinentes que respaldan la solicitud, conforme a la normativa aplicable, y se solicita respetuosamente la correspondiente difusión.

Se deja constancia de que esta comunicación se realiza fuera del plazo establecido por la normativa, debido a la tardía presentación de la documentación por parte del administrador del contrato



*pla Aldo Rojas*  
**Aldo Rojas, Jefe**  
Dpto. de Gestión de Adquisiciones  
CAC - UEPP  
**Laura Sandoval, Coordinadora**  
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Elaborado por: Alicia Talavera

Verificado por: Aldo Rojas

**Visión:** Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP - Gral. Díaz y Hernandarias - Edificio Natura. Tel. N° (595 - 21) 452.380/2. Correo: [uoc.uepp@mec.gov.py](mailto:uoc.uepp@mec.gov.py)