



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

Asunción, 10 de febrero de 2026.

NOTA CAC N°32/2026

Señor
Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Presente:

Ref.: Comunicar la suspensión temporal del plazo de ejecución contractual

Me dirijo a usted en el marco de la ejecución de los Contratos vinculados a la LPN LPN N° 01/2025 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" AD REFERÉNDUM- ID 457401, suscriptos entre el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y las firmas contratistas adjudicadas, convocado por el Programa "Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de colegios técnicos de educación media del sector oficial, a nivel país".

Por medio de la presente, comunico la **suspensión temporal del plazo de ejecución de los contratos vinculados al referido proceso licitatorio.**

NOMBRE DEL LLAMADO	PROVEEDORES ADJUDICADOS	RUC N°	CONTRATO N°	LOTE	MONTO DE CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO
LPN N° 01/2025 CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS" AD REFERÉNDUM	ASCENSA	80004588-2	6/2025	7	16.982.786.980	Hasta la recepción definitiva de las obras.
	CONFORTEC SRL	80010143-0	7/2025	6	8.569.457.544	
	CONSTRUCTORA TAPITA SRL	80065383-0	2/2025	4	4.650.690.692	
	HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA	80058403-1	3/2025	1	8.246.439.533	
	LP CONSTRUCCIONES CIVILES SRL	80060453-5	6/2025	3	7.545.434.309	
	LAS TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	80086203-9	3/2025	5	11.497.251.456	
	BITTER CONSTRUCCIONES SRL	80009161-2	4/2025	2	13.818.535.927	
					71.307.617.041	

A tal efecto, se han cargado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) los documentos pertinentes que respaldan la solicitud, conforme a la normativa aplicable, y se solicita respetuosamente la correspondiente difusión.

Se deja constancia de que esta comunicación se realiza fuera del plazo establecido por la normativa, debido a la tardía presentación de la documentación por parte del administrador del contrato



Aldo Rojas, Jefe
Dpto. de Gestión de Adquisiciones
CAC - UEPP

Laura Sandoval, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Elaborado por: Alicia Talavera
Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP - Gral. Díaz y Hernandarias - Edificio Natura. Tel. N° (595 - 21) 452.380/2. Correo: uoc.uepp@mec.gov.py