



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

RESOLUCION I.M.V. N° 109/2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA N° 2/2026 AL CONTRATO N° 7/2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA PLURIANUAL 2025 – 2026, SUSCRITO CON LA FIRMA OSCAR MOREL OSES CON RUC N°: 738525-0, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 1/2025 - ID N° 473.541, CON EL OBJETO DE REALIZAR DISMINUCIONES Y AMPLIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6.

Villeta, 5 de febrero de 2026.

VISTO:

La solicitud del Contratista, El informe de la fiscalización de obras, el Dictamen Técnico del Administrador de Contrato, y

CONSIDERANDO:

Que, que el Administrador de Contrato, se expidió sobre la solicitud y el informe de la Fiscalización de Obras, mediante informe técnico legal donde recomienda la autorización del Convenio Modificatorio ADENDA N° 2/2026 al Contrato N°07/2025 para la obra de Construcción y Reparaciones en Instituciones Educativas de la Ciudad de Villeta - Plurianual 2025 – 2026, con ID N° 473.541, para disminuciones y ampliaciones de las cantidades y rubros contratados según DICTAMEN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO, que forma parte integral de la presente resolución.

Que, la Administración Municipal cuenta con el presupuesto para afrontar el compromiso que derive de la Adenda cuyo monto asciende a un total de G. **158.939.040** (ciento cincuenta y ocho millones novecientos treinta y nueve mil cuarenta) IVA incluido que representa el 11,35% del monto total del contrato.

Que, la Directora de Administración y Finanzas en su carácter de titular del Comité de Suministro de la Municipalidad de Villeta, ha verificado el pedido y dio su parecer favorable a la solicitud de la Adenda N° 2/2026 al Contrato N° 7/2025 con ID 473.541.

Que, Ley 7021 establece en su Artículo 67.- De la modificación de los contratos: *Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad. Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley. Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.*

Que, la Ley 3966/10 "Orgánica Municipal" en su artículo 15, establece: *Potestades, inc. f) contratar obras, servicios y suministros; y otorgar concesiones, permisos y autorizaciones, - inc. o) ejecutar sus resoluciones, en virtud de la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad de sus actos.*



LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL



TÉODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

POR LO TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLETA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

RESUELVE:

Artículo 1º: AUTORIZAR, LA ADENDA Nº 2/2026 AL CONTRATO Nº 7/2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA PLURIANUAL 2025 – 2026, SUSCRIPTO CON LA FIRMA OSCAR MOREL OSES con RUC Nº: 738525-0, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2025 - ID Nº 473.541, CON EL OBJETO DE REALIZAR DISMINUCIONES Y AMPLIACIONES DE LAS CANTIDADES Y RUBROS CONTRATADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6, LA CUAL QUEDA ESTABLECIDA CONFORME A LA SIGUIENTE PLANILLA.:

Lote 1 - CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 427 AVAY		RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS CONFORME A LA ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 7/2025			CONVENIO MODIFICATORIO -ADENDA Nº 2/2026 AL CONTRATO Nº 7/2025			
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 427 AVAY Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad (aumentado/disminución)	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Ítem	Descripción							
1	Cartel de Obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000
2	Destronque de Arboles	5,00	1.100.000	5.500.000	0,00	5,00	1.100.000	5.500.000
3	Demolicion de Escenario	92,00	50.000	4.600.000	0,00	92,00	50.000	4.600.000
4	Replanteo y marcación	422,00	8.300	3.502.600	0,00	422,00	8.300	3.502.600
5	Zapata de H° C°	31,50	930.000	29.295.000	0,00	31,50	930.000	29.295.000
6	Construccion / Colocacion / tinglado cubierta de chapa termo acustica sobre estructura metalica, con perfiles y angulos, pilares 15x30	422,00	430.000	181.460.000	0,00	0,00	-	-
7	Mamposteria de Nivelacion 0,30	20,00	188.600	3.772.000	0,00	20,00	188.600	3.772.000
8	Mamposteria 0,30	13,00	215.000	2.795.000	0,00	13,00	215.000	2.795.000
9	Roque de pared	30,00	41.000	1.230.000	0,00	30,00	41.000	1.230.000
10	Losa de H° A°	0,88	2.700.000	2.376.000	0,00	0,88	2.700.000	2.376.000
11	Relleno y compactacion de terreno	33,00	100.000	3.300.000	0,00	33,00	100.000	3.300.000
12	Contrapiso	92,00	47.000	4.324.000	0,00	92,00	47.000	4.324.000
13	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms	422,00	180.000	75.960.000	0,00	422,00	180.000	75.960.000
14	Construccion de rampa peatonal	1,00	1.300.000	1.300.000	0,00	1,00	1.300.000	1.300.000
15	Escalera H° A° a escenario	0,64	1.950.000	1.248.000	0,00	0,64	1.950.000	1.248.000
16	Escalera H° A° de acceso	1,28	1.950.000	2.496.000	0,00	1,28	1.950.000	2.496.000


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

17	Construccion de desagüe pluvial de chapa galvanizada N° 24	45,00	125.000	5.625.000	10,00	55,00	125.000	6.875.000	
18	Construccion de desagüe pluvial - Bajada caño PVC de 100 mm	54,00	47.000	2.538.000	24,00	78,00	47.000	3.666.000	
19	Construccion e instalaciones electricas - instalación eléctrica para luminaria	16,00	130.000	2.080.000	0,00	16,00	130.000	2.080.000	
20	Instalacion de artefactos electricos	16,00	600.000	9.600.000	0,00	16,00	600.000	9.600.000	
21	Limpieza final de obra	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	
22	Construcción / Colocación / tinglado cubierta de chapa termo acústica de 6 mm sobre estructura metálica/ pilar y viga de 15*30 en chapa doblada en perfil U 150*40*2.5/ Reticulado Angulo 1 1/2 * 3.16. con correa de perfil C 120*40*2 mm.	0,00	0	0	0,00	440,00	464.874	204.544.560	
				Total por Grupo:	345.871.600			Total por Grupo:	371.334.160
				Total por lote:	345.871.600			Total por lote:	371.334.160

Lote 2 - CONSTRUCCION DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA - TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BÁSICA 7601 PROF BERNARDINA IDA RODRIGUEZ DURE.

RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS CONFORME A LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 7/2025

CONVENIO MODIFICATORIO -ADENDA N° 2/2025 AL CONTRATO N° 7/2025

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA - TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BÁSICA 7601 PROF BERNARDINA IDA RODRIGUEZ DURE Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad (aumentado/disminución)	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Ítem	Descripción							
1	Cartel de Obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000
2	Limpieza y preparación del terreno	76,15	8.000	609.200	72,61	148,76	8.000	1.190.080
3	Replanteo	76,15	10.000	761.500	72,61	148,76	10.000	1.487.600
4	Excavación y carga de cemento de PBC.	22,48	585.000	13.150.800	0,00	22,48	585.000	13.150.800
5	Vigas y dado de H° A°	1,25	2.800.000	3.500.000	0,00	1,25	2.800.000	3.500.000
6	Encadenados de H° A°	2,56	2.900.000	7.424.000	1,52	4,08	2.900.000	11.832.000
7	Muros de nivelación: De 0.45 mts.	8,70	250.000	2.175.000	6,24	14,94	250.000	3.735.000
8	Muros de nivelación De 0.30 mts.	6,88	180.000	1.238.400	3,63	10,51	180.000	1.891.800
9	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	0,60	380.000	228.000	0,30	0,90	380.000	342.000
10	Relleno y apisonado de interiores	27,00	110.000	2.970.000	25,07	52,07	110.000	5.727.700


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBAÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

11	Aislación asfáltica: De paredes	13,43	55.000	738.650	7,52	20,95	55.000	1.152.250
12	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	59,40	135.000	8.019.000	0,00	59,40	135.000	8.019.000
13	Muros de elevación: De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	57,84	200.000	11.568.000	78,17	136,01	200.000	27.202.000
14	Muros de elevación: De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	20,20	200.000	4.040.000	-9,64	10,56	200.000	2.112.000
15	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	35.000	882.000	4,20	29,40	35.000	1.029.000
16	Pilares: De 0.30 x 0.30 para revocar	10,80	270.000	2.916.000	0,00	10,80	270.000	2.916.000
17	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	6,60	300.000	1.980.000	3,90	10,50	300.000	3.150.000
18	Techo: Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	101,50	475.000	48.212.500	66,49	167,99	475.000	79.795.250
19	Revoque: De paredes interior y exterior a una capa	151,60	44.000	6.670.400	0,00	151,60	44.000	6.670.400
20	Revoque: De pilares 0.30 x 0.30 mts.	10,80	46.000	496.800	0,00	10,80	46.000	496.800
21	Revoque: De viga cumbreira y galería de Hº Aº	13,40	55.000	737.000	0,00	13,40	55.000	737.000
22	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	67,00	47.000	3.149.000	66,07	133,07	47.000	6.254.290
23	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,00	180.000	12.060.000	66,07	133,07	180.000	23.952.600
24	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	43,50	40.000	1.740.000	45,26	88,76	40.000	3.550.400
25	Aberturas de maderas: Puerta placa de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	2,00	1.800.000	3.600.000	0,00	2,00	1.800.000	3.600.000
26	Aberturas de maderas: Puerta placa de 0.70 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 0.90 x 2.10 con marco de 30 cms. y herrajes	2,00	1.400.000	2.800.000	1,00	3,00	1.400.000	4.200.000
28	Ventanas balancines	12,24	630.000	7.711.200	17,91	30,15	630.000	18.994.500
29	Revestimiento de azulejo 0.15 x 0.15	11,34	115.000	1.304.100	0,00	11,34	115.000	1.304.100
30	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	34,32	40.000	1.372.800	0,00	34,32	40.000	1.372.800
31	Alfeizar de ventanas : De ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	6,00	40.000	240.000	3,00	9,00	40.000	360.000
32	Pinturas :De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	153,50	27.000	4.144.500	0,00	153,50	27.000	4.144.500
33	Pinturas : De paredes revocadas al latex	153,50	40.000	6.140.000	0,00	153,50	40.000	6.140.000
34	Pinturas : De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,90	41.000	487.900	0,00	11,90	41.000	487.900
35	Pinturas : De viga cumbreira y galería al latex	13,40	40.000	536.000	0,00	13,40	40.000	536.000
36	Pinturas : De balancines con pintura sintética	12,24	41.000	501.840	17,91	30,15	41.000	1.236.150
37	Pinturas : De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	134,84	38.000	5.123.920	0,00	134,84	38.000	5.123.920


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

38	Pinturas : De tejuelones con barniz	92,00	37.000	3.404.000	0,00	92,00	37.000	3.404.000	
39	Pinturas : De puerta metálica con pintura sintética	11,40	41.000	467.400	0,00	11,40	41.000	467.400	
40	Pinturas : De puerta madera con barniz sintético	15,30	45.000	688.500	0,00	15,30	45.000	688.500	
41	Pinturas : De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	60,30	38.000	2.291.400	0,00	60,30	38.000	2.291.400	
42	Pinturas : Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23,00	42.000	966.000	20,40	43,40	42.000	1.822.800	
43	Vidrios dobles de 4 mm.	12,24	455.000	5.569.200	17,91	30,15	455.000	13.718.250	
44	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	23,00	105.000	2.415.000	20,40	43,40	105.000	4.557.000	
45	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	21,00	145.000	3.045.000	0,00	21,00	145.000	3.045.000	
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	15,00	185.000	2.775.000	0,00	15,00	185.000	2.775.000	
47	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	4,00	155.000	620.000	-3,00	1,00	155.000	155.000	
48	Alimentación de los circuitos de luces	12,00	125.000	1.500.000	8,00	20,00	125.000	2.500.000	
49	Alimentación de los circuitos de tomas	15,00	127.000	1.905.000	0,00	15,00	127.000	1.905.000	
50	Alimentación de los circuitos de ventiladores	4,00	129.000	516.000	4,00	8,00	129.000	1.032.000	
51	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	20,00	127.000	2.540.000	0,00	20,00	127.000	2.540.000	
52	Alimentación de los circuitos de A.A	12,00	161.000	1.932.000	-9,00	3,00	161.000	483.000	
53	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25,00	102.000	2.550.000	0,00	25,00	102.000	2.550.000	
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	8,00	188.000	1.504.000	6,00	14,00	188.000	2.632.000	
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	4,00	148.000	592.000	2,00	6,00	148.000	888.000	
56	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de Fase y Neutro	1,00	188.000	188.000	0,00	1,00	188.000	188.000	
57	Ventilador de techo de 56 "	4,00	785.000	3.140.000	4,00	8,00	785.000	6.280.000	
58	Equipos de A.A 18.000 BTU/H, Sist. Split	2,00	3.900.000	7.800.000	0,00	2,00	3.900.000	7.800.000	
59	Equipos de A.A 24.000 BTU/H, Sist. Split	1,00	6.770.000	6.770.000	0,00	1,00	6.770.000	6.770.000	
60	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	3,00	300.000	900.000	0,00	3,00	300.000	900.000	
61	Rampa peatonal	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00	1,00	1.250.000	1.250.000	
62	Agua Corriente, Desague cloacal, Colocación de artefactos, Cámara de inspección 40 x 40	1,00	12.300.000	12.300.000	0,00	1,00	12.300.000	12.300.000	
63	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	1,00	5.650.000	5.650.000	0,00	1,00	5.650.000	5.650.000	
64	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	1,00	7.200.000	7.200.000	0,00	1,00	7.200.000	7.200.000	
65	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y portatiza	1,00	1.350.000	1.350.000	0,00	1,00	1.350.000	1.350.000	
66	Limpieza final	76,15	15.500	1.180.325	0,00	76,15	15.500	1.180.325	
				Total por Grupo:	255.107.335				
				Total por lote:	255.107.335				
						Total por Grupo:	358.586.515		
						Total por lote:	358.586.515		



LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
SECRETARÍA GENERAL



TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

Lote 3 - CONSTRUCCION DE AULA 5.80 X 6.0 m - TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL "VIRGEN PEREGRINA"

RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS CONFORME A LA ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 7/2025

CONVENIO MODIFICATORIO -ADENDA Nº 2/2026 AL CONTRATO Nº 7/2025

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE AULA 5.80 X 6.0 m - TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL "VIRGEN PEREGRINA" Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad (aumento/disminución)	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Ítem	Descripción							
1	Cartel de Obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000
2	Limpieza y preparación del terreno	63,70	7.000	445.900	0,00	63,70	7.000	445.900
3	Replanteo	63,70	9.000	573.300	0,00	63,70	9.000	573.300
4	Excavación y carga de cemento con PBC.	14,00	585.000	8.190.000	0,00	14,00	585.000	8.190.000
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	2.700.000	3.321.000	0,00	1,23	2.700.000	3.321.000
6	Encadenados de H° A°	2,17	3.300.000	7.161.000	0,00	2,17	3.300.000	7.161.000
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1,00	580.000	580.000	0,00	1,00	580.000	580.000
8	Muros de nivelación De 0.45 mts.	3,60	230.000	828.000	0,00	3,60	230.000	828.000
9	Muros de nivelaciónDe 0.30 mts.	7,50	180.000	1.350.000	0,00	7,50	180.000	1.350.000
10	Muros de nivelación De 0.60 mts. para pilares	0,60	380.000	228.000	0,00	0,60	380.000	228.000
11	Relleno y apisonado de interiores	23,30	110.000	2.563.000	0,00	23,30	110.000	2.563.000
12	Aislación asfáltica De paredes	6,40	55.000	352.000	0,00	6,40	55.000	352.000
13	Muros de elevación:De 0.15 para revocar	3,40	130.000	442.000	0,00	3,40	130.000	442.000
14	Muros de elevación:De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,50	200.000	6.900.000	0,00	34,50	200.000	6.900.000
15	Muros de elevación:De 0.30 para revocar	13,50	190.000	2.565.000	0,00	13,50	190.000	2.565.000
16	Muros de elevación:De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	148.000	4.709.360	0,00	31,82	148.000	4.709.360
17	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16,00	38.000	608.000	0,00	16,00	38.000	608.000
18	Pilares: 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,60	280.000	1.848.000	0,00	6,60	280.000	1.848.000
19	Techo : Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	90,50	425.000	38.462.500	0,00	90,50	425.000	38.462.500
20	Revoques:De paredes interior y exterior a una capa	61,00	41.000	2.501.000	0,00	61,00	41.000	2.501.000
21	Revoques:De viga cumbrera y galería de H° A°	16,00	55.000	880.000	0,00	16,00	55.000	880.000
22	Revoques: Moldura lineal en balancines	38,80	40.000	1.552.000	0,00	38,80	40.000	1.552.000


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	58,00	40.000	2.320.000	0,00	58,00	40.000	2.320.000
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	58,00	180.000	10.440.000	0,00	58,00	180.000	10.440.000
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	34,00	40.000	1.360.000	0,00	34,00	40.000	1.360.000
26	Aberturas metálicas:Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Aberturas metálicas: Ventanas balcones de 1.50 x 1.68 mts.	10,32	580.000	5.985.600	0,00	10,32	580.000	5.985.600
28	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,60	40.000	1.024.000	0,00	25,60	40.000	1.024.000
29	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61,00	24.000	1.464.000	0,00	61,00	24.000	1.464.000
30	Pinturas: De paredes revocadas al latex	61,00	40.000	2.440.000	0,00	61,00	40.000	2.440.000
31	Pinturas:De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,90	40.000	476.000	0,00	11,90	40.000	476.000
32	Pinturas:De viga cumbre y galería al latex	16,00	40.000	640.000	0,00	16,00	40.000	640.000
33	Pinturas: De balcones con pintura sintética	10,32	42.000	433.440	0,00	10,32	42.000	433.440
34	Pinturas:De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109,00	120.000	13.080.000	0,00	109,00	120.000	13.080.000
35	Pinturas: De tejuelones con barniz	80,00	40.000	3.200.000	0,00	80,00	40.000	3.200.000
36	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	5,50	42.000	231.000	0,00	5,50	42.000	231.000
37	Pinturas:De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,40	39.000	2.082.600	0,00	53,40	39.000	2.082.600
38	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23,00	38.000	874.000	0,00	23,00	38.000	874.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	390.000	4.024.800	0,00	10,32	390.000	4.024.800
40	Desague Pluvial:Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	23,00	105.000	2.415.000	0,00	23,00	105.000	2.415.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,20	120.000	2.304.000	0,00	19,20	120.000	2.304.000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12,00	185.000	2.220.000	0,00	12,00	185.000	2.220.000
43	Instalación de tableros de comando TC	12,00	160.000	1.920.000	0,00	12,00	160.000	1.920.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8,00	160.000	1.280.000	0,00	8,00	160.000	1.280.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	125.000	1.250.000	0,00	10,00	125.000	1.250.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6,00	125.000	750.000	0,00	6,00	125.000	750.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8,00	130.000	1.040.000	0,00	8,00	130.000	1.040.000
48	Alimentación de los circuitos del TC	12,00	140.000	1.680.000	0,00	12,00	140.000	1.680.000
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34,00	145.000	4.930.000	0,00	34,00	145.000	4.930.000
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25,00	110.000	2.750.000	0,00	25,00	110.000	2.750.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2,00	250.000	500.000	0,00	2,00	250.000	500.000


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4,00	190.000	760.000	0,00	4,00	190.000	760.000	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2,00	135.000	270.000	0,00	2,00	135.000	270.000	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1,00	550.000	550.000	0,00	1,00	550.000	550.000	
55	Tablero TC de 6 AG.	1,00	260.000	260.000	0,00	1,00	260.000	260.000	
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1,00	390.000	390.000	0,00	1,00	390.000	390.000	
57	Ventilador de techo de 56"	4,00	750.000	3.000.000	0,00	4,00	750.000	3.000.000	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	3,00	350.000	1.050.000	0,00	3,00	350.000	1.050.000	
59	Rampa peatonal	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00	1,00	1.250.000	1.250.000	
60	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y portatiza	1,00	1.350.000	1.350.000	0,00	1,00	1.350.000	1.350.000	
61	Limpieza final	63,70	17.000	1.082.900	0,00	63,70	17.000	1.082.900	
				Total por Grupo:	172.007.400				
				Total por lote:	172.007.400				

Lote 4 - CONSTRUCCION DE AULA DE PRIMERA INFANCIA ESC PROF MANUEL AYALA

RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS CONFORME A LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 7/2025

CONVENIO MODIFICATORIO -ADENDA N° 2/2026 AL CONTRATO N° 7/2025

Grupo 1 - AULA PRIMERA INFANCIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad (aumentado/disminución)	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Ítem	Descripción							
1	Cartel de obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000
2	Limpieza y preparación del terreno	70,80	7.000	495.600	0,00	70,80	7.000	495.600
3	Replanteo	70,80	8.400	594.720	0,00	70,80	8.400	594.720
4	Excavación y carga de cemento de P.B.C.	17,72	585.000	10.366.200	0,00	17,72	585.000	10.366.200
5	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	1,29	2.550.000	3.289.500	0,00	1,29	2.550.000	3.289.500
6	Zapatas y pilares de H° A°	0,33	2.500.000	825.000	0,00	0,33	2.500.000	825.000
7	Encadenados inferior y superior de H°A°	2,98	2.300.000	6.854.000	0,00	2,98	2.300.000	6.854.000
8	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	0,72	380.000	273.600	0,00	0,72	380.000	273.600
9	Muros de nivelación: de 0.45 mts.	3,75	230.000	862.500	0,00	3,75	230.000	862.500
10	Muros de nivelación: de 0.30 mts.	11,63	175.000	2.035.250	0,00	11,63	175.000	2.035.250
11	Relleno y apisonado de interiores	28,65	110.000	3.151.500	0,00	28,65	110.000	3.151.500
12	Aislación horizontal	18,51	58.000	1.073.580	0,00	18,51	58.000	1.073.580



LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR SECRETARÍA GENERAL



TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

71	Tablero TCV de 2 AG	1,00	180.000	180.000	0,00	1,00	180.000	180.000	
72	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	3,00	320.000	960.000	0,00	3,00	320.000	960.000	
73	Preparacion de Terreno para cerco perimetral	26,00	4.200	109.200	0,00	26,00	4.200	109.200	
74	Replanteo y Marcación para cerco perimetral	26,00	4.200	109.200	0,00	26,00	4.200	109.200	
75	Cerco Perimetral -Losita 0,30X0,30X0,10/base de poste	12,00	35.500	426.000	0,00	12,00	35.500	426.000	
76	Cerco Perimetral - Cimiento de H°A° ciclopedo 0,30X0,50X26	3,90	335.000	1.306.500	0,00	3,90	335.000	1.306.500	
77	Cerco Perimetral - Map. De nivelacion 0,20 de ladrillo comun 3 hilas/ revocada a 3 cara	6,00	190.000	1.140.000	0,00	6,00	190.000	1.140.000	
78	Cerco Perimetral - Poste de H° A° Prefabricado Turbo Reforzado de 2,50X2,80	12,00	80.000	960.000	0,00	12,00	80.000	960.000	
79	Cerco perimetral - tejido de Alambre / malla metalica 2 pulgada para cerco perimetral	26,00	28.000	728.000	0,00	26,00	28.000	728.000	
80	Cerco perimetral - Tres hiladas de alambre de puas	26,00	4.100	106.600	0,00	26,00	4.100	106.600	
81	Cerco perimetral - alambre tensor N° 9 de tres hiladas	26,00	4.100	106.600	0,00	26,00	4.100	106.600	
82	Cerco Perimetral - Porton de Acceso Vehicular de 4 m° 2m / pilares metalicos.	8,00	890.000	7.120.000	0,00	8,00	890.000	7.120.000	
83	Limpieza final	70,80	16.500	1.168.200	0,00	70,80	16.500	1.168.200	
84	Ventilador de techo de 56"	2,00	730.000	1.460.000	0,00	2,00	730.000	1.460.000	
85	Acondicionador de aire tipo Split de 24,000 BTU	1,00	6.750.000	6.750.000	0,00	1,00	6.750.000	6.750.000	
86	Extintor de incendio de 6 kg.	1,00	180.000	180.000	0,00	1,00	180.000	180.000	
				Total por Grupo:	251.803.220				
				Total por lote:	251.803.220				

Lote 5 - CONSTRUCCION DE AULA DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 2384 VIRGEN DE FATIMA		RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS CONFORME A LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 7/2025			CONVENIO MODIFICATORIO -ADENDA N° 2/2026 AL CONTRATO N° 7/2025			
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE AULA DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.384 VIRGEN DE FATIMA. Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad (aumentado/ disminucion)	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Ítem	Descripción							
1	Cartel de obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000
2	Limpieza y preparación del terreno	70,80	7.000	495.600	0,00	70,80	7.000	495.600
3	Replanteo	70,80	8.500	601.800	0,00	70,80	8.500	601.800
4	Excavación y carga de cemento de P.B.C.	17,72	560.000	9.923.200	0,00	17,72	560.000	9.923.200
5	Viga cumbreira, Viga de galería y dados de H°A°	1,29	2.550.000	3.289.500	0,00	1,29	2.550.000	3.289.500
6	Zapatasy pilares de H° A°	0,33	2.500.000	825.000	0,00	0,33	2.500.000	825.000
7	Encadenados inferior y superior de H°A°	2,98	2.300.000	6.854.000	0,00	2,98	2.300.000	6.854.000


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBÁÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

8	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	0,72	360.000	259.200	0,00	0,72	360.000	259.200
9	Muros de nivelación: de 0.45 mts.	3,75	230.000	862.500	0,00	3,75	230.000	862.500
10	Muros de nivelación: de 0.30 mts.	11,63	175.000	2.035.250	0,00	11,63	175.000	2.035.250
11	Relleno y apisonado de interiores	28,65	110.000	3.151.500	0,00	28,65	110.000	3.151.500
12	Aislación horizontal	18,51	60.000	1.110.600	0,00	18,51	60.000	1.110.600
13	Aislación asfáltica: De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	3,54	60.000	212.400	0,00	3,54	60.000	212.400
14	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	51,75	130.000	6.727.500	0,00	51,75	130.000	6.727.500
15	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	135.000	5.082.750	0,00	37,65	135.000	5.082.750
16	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	21,91	180.000	3.943.800	0,00	21,91	180.000	3.943.800
17	Muros de elevación: De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	190.000	6.026.800	0,00	31,72	190.000	6.026.800
18	Muros de elevación: De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	4,00	140.000	560.000	0,00	4,00	140.000	560.000
19	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1,00	550.000	550.000	0,00	1,00	550.000	550.000
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,70	32.000	1.430.400	0,00	44,70	32.000	1.430.400
21	Pilares de 0,40 * 0,40 revocado con nucleo de H°A°	9,20	265.000	2.438.000	0,00	9,20	265.000	2.438.000
22	Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"	94,20	420.000	39.564.000	0,00	94,20	420.000	39.564.000
23	Revoques: De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	39.000	8.399.820	0,00	215,38	39.000	8.399.820
24	Revoques: De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	9,20	52.000	478.400	0,00	9,20	52.000	478.400
25	Revoques: De cantero con hidrófugo - exterior	7,84	39.000	305.760	0,00	7,84	39.000	305.760
26	Revoques: De viga cumbreira, viga galería y voladizo de encadenados	22,08	50.000	1.104.000	0,00	22,08	50.000	1.104.000
27	Revoques: De nivelación y de panderete encadenado inferior	10,19	39.000	397.410	0,00	10,19	39.000	397.410
28	Revoques: De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	30,80	38.000	1.170.400	0,00	30,80	38.000	1.170.400
29	Revoques: De mochetas	42,80	38.000	1.626.400	0,00	42,80	38.000	1.626.400
30	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	150.000	10.093.500	0,00	67,29	150.000	10.093.500
31	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	170.000	11.439.300	0,00	67,29	170.000	11.439.300
32	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,70	48.000	1.761.600	0,00	36,70	48.000	1.761.600
33	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/marco, contramarco y herrajes	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000
34	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	2,00	1.300.000	2.600.000	0,00	2,00	1.300.000	2.600.000





Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

35	Aberturas de maderas:Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	1,00	1.800.000	1.800.000	0,00	1,00	1.800.000	1.800.000
36	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	1,00	1.450.000	1.450.000
37	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	5,10	550.000	2.805.000	0,00	5,10	550.000	2.805.000
38	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	9,00	550.000	4.950.000	0,00	9,00	550.000	4.950.000
39	Pinturas: De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	134,16	25.000	3.354.000	0,00	134,16	25.000	3.354.000
40	Pinturas:De interior de paredes revocadas al latex	134,16	38.000	5.098.080	0,00	134,16	38.000	5.098.080
41	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	38.000	3.054.820	0,00	80,39	38.000	3.054.820
42	Pinturas: De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	38.000	3.054.820	0,00	80,39	38.000	3.054.820
43	Pinturas: De mampostería a la vista al latex	68,03	38.000	2.585.140	0,00	68,03	38.000	2.585.140
44	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	19,16	40.000	766.400	0,00	19,16	40.000	766.400
45	Pinturas: De aberturas de madera al barniz	13,42	40.000	536.800	0,00	13,42	40.000	536.800
46	Pinturas: De tejuelones con barniz	82,20	38.000	3.123.600	0,00	82,20	38.000	3.123.600
47	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	59,60	38.000	2.264.800	0,00	59,60	38.000	2.264.800
48	Pinturas: De viga cumbreira y galería al latex	22,08	38.000	839.040	0,00	22,08	38.000	839.040
49	Pinturas: De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	36,90	40.000	1.476.000	0,00	36,90	40.000	1.476.000
50	Vidrios dobles de 4 mm.	14,10	380.000	5.358.000	0,00	14,10	380.000	5.358.000
51	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	36,90	100.000	3.690.000	0,00	36,90	100.000	3.690.000
52	Azulejado en baño	30,57	105.000	3.209.850	0,00	30,57	105.000	3.209.850
53	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y portatiza	1,00	1.350.000	1.350.000	0,00	1,00	1.350.000	1.350.000
54	Grada de acceso frontal	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00	1,00	1.100.000	1.100.000
55	Rampa Peatonal	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1,00	1.200.000	1.200.000
56	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	115.000	2.649.600	0,00	23,04	115.000	2.649.600
57	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	1,00	12.000.000	12.000.000	0,00	1,00	12.000.000	12.000.000
58	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	1,00	5.500.000	5.500.000	0,00	1,00	5.500.000	5.500.000
59	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	1,00	7.200.000	7.200.000	0,00	1,00	7.200.000	7.200.000
60	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	6,00	165.000	990.000	0,00	6,00	165.000	990.000
61	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2,00	150.000	300.000	0,00	2,00	150.000	300.000
62	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	125.000	1.250.000	0,00	10,00	125.000	1.250.000


 LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARIA GENERAL


 TEODOSIO GÓMEZ IBAÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

2	Demolicion de piso	104,00	25.000	2.600.000	104,00	208,00	25.000	5.200.000
3	Demolicion de zocalo	72,00	22.000	1.584.000	44,00	116,00	22.000	2.552.000
4	Contrapiso	208,00	40.000	8.320.000	0,00	208,00	40.000	8.320.000
5	Piso Granitico	208,00	160.000	33.280.000	0,00	208,00	160.000	33.280.000
6	Zocalo Granitico	72,00	48.000	3.456.000	44,00	116,00	48.000	5.568.000
7	Pintura de pared	125,00	43.000	5.375.000	175,00	300,00	43.000	12.900.000
8	Reparacion de Pista de formacion / contrapiso	190,00	40.000	7.600.000	0,00	190,00	40.000	7.600.000
9	Reparacion de Pista de formacion / Piso H*	190,00	75.000	14.250.000	0,00	190,00	75.000	14.250.000
10	Limpieza final	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000
				Total por Grupo:	79.335.000			
						Total por Grupo:	92.540.000	

Grupo 2 - Reparación de techo de un aula en la ESCUELA BÁSICA N° 1132 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No				Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantida d (aumen to/ disminu ción)	Cantid ad Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Íte m	Descripción									
1	Cartel de Obra	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1.370.000	1.370.000		
2	Desmonte de la Instalación Electrica	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000		
3	Demolicion de techo y tejuelon	87,00	35.000	3.045.000	8,38	95,38	35.000	3.338.300		
4	Reposicion de teja y tejuelon	87,00	350.000	30.450.000	8,38	95,38	350.000	33.383.000		
5	Instalación de alimentacion de circuito de Luces	8,00	130.000	1.040.000	0,00	8,00	130.000	1.040.000		
6	Artefacto Flourecente 3*40w	2,00	250.000	500.000	0,00	2,00	250.000	500.000		
7	Artefacto Flourecente 2*40w	4,00	190.000	760.000	0,00	4,00	190.000	760.000		
8	Artefacto Flourecente 1*40w	2,00	130.000	260.000	0,00	2,00	130.000	260.000		
9	Tablero Tc 6 con llave termomagnetica correspondiente	1,00	600.000	600.000	0,00	1,00	600.000	600.000		
10	Ventilador de techo 56"	4,00	750.000	3.000.000	0,00	4,00	750.000	3.000.000		
11	Revoque de Pared	10,00	44.000	440.000	0,00	10,00	44.000	440.000		
12	Pintura de Pared	10,00	42.000	420.000	323,00	333,00	42.000	13.986.000		
13	Limpieza final	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000		
				Total por Grupo:	44.885.000			Total por Grupo:	61.677.300	
				Total por lote:	124.220.000			Total por lote:	154.217.300	
				Total General Calculado:	1.399.888.295			Total General Calculado:	1.558.827.335	


LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
 SECRETARÍA GENERAL


TEODOSIO GÓMEZ IBAÑEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

MONTO TOTAL DE AMPLIACION CON RELACION AL MONTO DEL CONTRATO N° 07/2025	158.939.040
PORCENTAJE (%) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 07/2025	11,35 %

Artículo 2°: REMITIR A LA JUNTA MUNICIPAL, a fin de solicitar la autorización correspondiente a la Adenda N° 2/2026.

Artículo 3°: REGISTRAR, Comunicar a quienes corresponda, y cumplido Archivar.



LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL



TEODOSIO GÓMEZ IBAÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL