



**ACTA DE INICIO DE OBRA**

FECHA: 26/10/2025.-  
VALOR: 327.117.138 (trescientos veintisiete millones ciento diecisiete mil ciento treinta y ocho).  
OBJETO: CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL EN YACUI GUAZU – LLAMADO PLURIANUAL ID 475.426.  
CONTRATO N° LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 19/2.025  
CONTRATISTA RET SL CONSTRUCCIONES S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO RAMON SCHNEIDER ESPINOZA

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, a los 26 días del mes de octubre del año 2.025, reunidos el **Arq. Edgar Cuba** en representación de la MUNICIPALIDAD de Mayor Otaño en calidad de fiscal de obra, por una parte y por la otra la empresa "RET SL CONSTRUCCIONES S.A." representado por **Diego Ramon Schneider Espinoza** en calidad de contratista, a los efectos a dar inicio a los trabajos correspondientes a la **CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL EN YACUI GUAZU - LLAMADO PLURIANUAL ID 475.426..**

Se deja constancia que se da orden de inicio de los trabajos, en la fecha mencionada más arriba.

De plena conformidad de las partes, suscriben la presente acta de inicio de obra en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.



Construcciones S.A.  
Ruc:80132863

Diego Ramon Schneider

**Contratista**



Leonardo Salvador Morínigo

**Intendente Municipal**

Edgar Gabriel Cuba Páez  
ARQUITECTO  
Reg. M.O.P.C/N° 3.884



Arq. Edgar Cuba

**Fiscal de Obras**