



**MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO**

Calle Palma e/Bernardino Caballero  
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Mayor Otaño, 09 de febrero del 2.026.-

**Dr. Juan Agustín Encina**  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

**PRESENTE:**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar por Resolución N° 145/2026 se dispone a **PRORROGAR 46 DIAS** el plazo de ejecución contractual por **INCLEMENCIAS CLIMATICAS** correspondiente al contrato N°19/2025 suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO y la empresa RET SL CONSTRUCCIONES SA en el marco de la ejecución del contrato para **CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL EN YACUI GUAZU-LLAMADO PLURIANUAL** individualizado con ID **475.426**.

Solicitamos la difusión a través del portal de contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente.-

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;



**Lic. Daniel Ramón Benítez**  
Encargado de UOC-Municipalidad de Mayor Otaño