

# BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS - FISCALIZACIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIONES EN GENERAL -  
PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS - LOGÍSTICA.

TTE GUILLERMO ARIAS-ENTRE CHOFERES DEL CHACO Y ENFERMERAS DEL CHACO NRO. 2534 - CDE - PY  
[bramante\\_py@outlook.com](mailto:bramante_py@outlook.com) - Cel: 0975-547- 235 - RUC: 80093023-1



Santa Rita, 05 de diciembre de 2025.-

SEÑOR.

**Lic. Edgar Torres**

**Intendente Municipal de Santa Rita.**

Presente.


Me dirijo a Usted y por intermedio a quienes correspondan en representación de la empresa **BRAMANTE S.A.** con **RUC N° 80093023-1**, en referencia al **CONTRATO N.° 25/2025 – Remodelación, Unificación de Veredas, Ciclovía y Hermoseamiento de la Avenida de los Inmigrantes- ID N° 468917**, A fin de exponer lo siguiente:

En atención a lo expuesto por la fiscalización responsable, entendemos la importancia de minimizar los perjuicios en el desarrollo de las actividades comerciales, en tal sentido, **no existe objeción por parte de esta empresa en acompañar la suspensión temporal de los trabajos actuales en el sitio de obras**, en tanto resulte necesaria para el flujo de clientes en el periodo festivo.

Por lo mismo, nos comprometemos a colaborar plenamente con el equipo técnico designado, a efectos de coordinar toda acción requerida para la reprogramación y reanudación habitual de los trabajos.

Esta empresa mantendrá su disposición para aportar los recursos humanos y técnicos necesarios para contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos, bajo responsabilidad, seguridad y eficacia.

Atentamente.



**BRAMANTE S.A.**

Sr. Juan Carlos Benítez **RUC: 80093023-1**

**Bramante S.A**