

Nota DGNC N° 1120 /2026.

Asunción, 25 de febrero de 2026

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	468917
Expediente	302276
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	LPN N° 02/25 "Remodelación, unificación de veredas, ciclovia y hermoseamiento de la Avenida de los Inmigrantes"
Entidad	Municipalidad de Santa Rita
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Se observa que la nota de solicitud de suspensión del contratista cuenta con fecha posterior al dictamen de administrador de contrato, la nota cuenta con fecha 5 de diciembre de 2025, y el dictamen de fecha 4 de diciembre de 2025.
2. En el dictamen de administrador de contrato, y la notificación de la suspensión al contratista no se ha establecido el periodo/plazo de suspensión, sin embargo, la contratante adjunta un acta de suspensión que determina el periodo/plazo de suspensión desde 6 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, dicho documento tampoco se encuentra suscrito por el administrador de contrato, ni por el contratista.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: **adominguez**