

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

LIBRO DE OBRA

N° 0031

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias y feriado Nacional.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 01/01/2026</i>		<i>Ing Carlos Filner</i> Reg. Prof. N° 5483

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIBRO DE OBRA

N° 0039

CLIMA: *Huivoso*

AVANCE:


*Sin actividad en la zona de Obra
por caída de lluvias.*

FECHA:

FIRMA - CONTRATISTA

FIRMA - FISCALIZACIÓN

Viernes 09/01/2026



Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIBRO DE OBRA

N° 0040

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:


*Sin actividad en la zona de obras por
Caida de lluvias.*

FECHA:

FIRMA - CONTRATISTA

FIRMA - FISCALIZACIÓN

Sábado 10/01/2026



Ing. Carlos Illner
Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0041

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 11/01/2026</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>Ing. Carlos Tullner</i> Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0042

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras por
consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
junes 12/01/2026		Ing. Carlos Tilner Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIBRO DE OBRA

N° 0058

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:


*sin actividad en la zona de obras por
caída de lluvias.*

FECHA:

FIRMA - CONTRATISTA

FIRMA - FISCALIZACIÓN

Miércoles 28/01/2026



Ing. *Carlos Tiller*
Reg. Prof. N° 5488

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0059

CLIMA: Nublado

AVANCE:

sin actividad en la zona de Obras por
consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Jueves 29/01/2026	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	Ing. Carlos Tillner Reg. Prof. N° 5482

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CAMINEROS
DE LA PLAZA MARCELINA INSFRAN
ID N° 476.281

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


LIBRO DE OBRA

N° 0060

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 20/01/2026</i>		<i>Ing. Carlos Tillner</i> Reg. Prof. N° 5488