

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL



**LIBRO DE OBRA**

N° 0083

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras  
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 03/02/2025</i>	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	 <p>Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851</p>

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

**LIBRO DE OBRA**

N° 0084

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras  
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jun 04/08/2005</i>	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	<i>FB</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


**LIBRO DE OBRA**

Nº 0085

CLIMA: *hoyena*

AVANCE:

*Sin actividad en zona de obras  
por lluvias leves*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 05/08/2005</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851



**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

**LIBRO DE OBRA**

N° 0086

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obra  
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 06/02/2008</i>		<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851



**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

**LIBRO DE OBRA**

N° 0087

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras  
por consecuencia de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 07/08/2025</i>	  CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:
CONTRATISTA: <b>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL</b>


**LIBRO DE OBRA**

N° 0099

CLIMA: *Huivoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de  
obras por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 19/08/2005</i>		<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL



## LIBRO DE OBRA

N° 0100

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras  
por consecuencia de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 20/08/2005</i>		 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851



**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:
CONTRATISTA: <b>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL</b>

**LIBRO DE OBRA**

N° 0101

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obra por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 24/08/2025</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL




**LIBRO DE OBRA**

N° 0102

CLIMA: *Humano*

AVANCE:

*Sin actividad en toma de obras  
por lluvias leves*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 22/08/2008</i>	 	 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


**LIBRO DE OBRA**

N° 0103

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras  
por consecuencia de lluvias*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Sábado 23/08/2005</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:  
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS  
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL  
AD REFERENDUM - ID N° 459.418  
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

**LIBRO DE OBRA**

N° 0111

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras  
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 31/08/2025</i>		<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benitez Reg. Prof. N° 2851

