



MEMORANDUM

DE: CRISTIAN MORALES- DIRECCION DE OBRAS

PARA: SONIA GARCETE- ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

REFERENCIA: Remitir solicitud de Prorroga LPN N° 02-2025 CONTRATO N° 25/2025, DE LA OBRA "REMODELACIÓN, UNIFICACIÓN DE VEREDAS, CICLOVÍA Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVENIDA DE LOS INMIGRANTES" ID: 468917.

FECHA: 05/03/2026.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir la nota presentada por la empresa **BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1**, adjudicataria del contrato N° 25/2025 en marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 "REMODELACIÓN, UNIFICACIÓN DE VEREDAS, CICLOVÍA Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVENIDA DE LOS INMIGRANTES" ID 468917, en la cual solicita la prórroga del plazo de ejecución contractual.

La mencionada solicitud se fundamenta en condiciones climáticas adversas (lluvias), imposibilidad de ejecución de trabajos en campo, condiciones del suelo, entre otros, circunstancias que habrían afectado el normal desarrollo de las actividades previstas en el cronograma de obra.

En tal sentido, esta Dirección considera pertinente elevar dicha solicitud para su análisis y consideración, a fin de que se determine la procedencia o no de la prórroga requerida, conforme a las disposiciones contractuales vigentes y la normativa aplicable.

Se adjunta a la presente la nota original con las documentaciones respaldatorias

Libro de obras presentada por la empresa, con los antecedentes relacionados al caso.

Informe de Fiscal de obras

Planilla de cronograma de Lluvias correspondiente a los meses solicitados

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



[Handwritten signature]
05/03/2026

