



CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA
Remodelación, unificación de veredas, ciclovia y hermoseamiento de la Avenida de los Inmigrantes


AÑO	MES	DÍAS																															TOTAL DE LLUVIAS (DÍAS)	TOTAL HUMEDAD (DÍAS)	TOTAL NO LABORALES (DÍAS)	TOTAL LABORALES (DÍAS)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
2026-2025	SEPTIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	0
	OCTUBRE	LL	LL	LL	B	B	B	LL	B	B	LL	LL	LL	B	B	LL	LL	LL	H	H	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	B	B	B	B	B	B	11	0	11	11
	NOVIEMBRE	LL	B	B	B	B	B	LL	H	H	B	B	LL	H	B	B	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	0	6	6
	DICIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	0
	ENERO	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	H	LL	B	LL	LL	LL	LL	H	H	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	LL	H	H	B	6	4	10	10	
FEBRERO	B	LL	H	B	B	B	LL	B	B	B	B	LL	LL	LL	B	B	B	LL	LL	H	H	H	B	B	LL	H	B	B	B	B	B	B	B	7	6	13	13		
																																				40			

CI	INICIO DE TRABAJOS
B	DÍA BUENO
H	HUMEDAD



Oscar Solís
Arquitecto
Pat. N° 1459




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Dir. de Obras
Cristian Morales