



Creada por Ley N°1009/96 de fecha
3 de diciembre de 1996

LIBRO DE OBRA

0000033

REFERENCIA: OBRAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL 2025/2026" ID N° 462.757

DISTRITO: SAN JUAN DEL PARANÁ

CONTRATO N°: CONTRATO UNI N° 68-2025 "

CONTRATISTA: INTEC INGENIERÍA S.A.E.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA U.N.I.

FECHA: 9 de febrero de 2026 FISCALIZACION: Arq. María Angélica Santa Cruz

CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- PREPARACION DE TERRENO
- REPUNTEO
- EXCAVACION ZUNTA PARA MURO DE PIEDRA
- ACOPPIO DE MATERIALES
- COLOCACION DE MURO DE PIEDRA
- SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, LUVIA DESDE LAS 13:30HS.
- REGISTRO 24,00mm DE LUVIA.

PERSONAL EN OBRA:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO: BUENO Y SOLEADO	
RESIDENTE:		JORNADA	
MANO DE OBRA:		MAÑANA	NOBTRAL
- CAPATAZ (1)			
- AYUDANTE (5)		TARDE	NOBTRAL HASTA 13HS
- OPERADOR DE LOMA (1)			
- AYUDANTE (1)		OTROS	LUVIA 13:30HS

CONSULTAS:

FISCALIZACION

Se completa obra de lluvias a partir del horario indicado.

AUTORIZACION:

CONTRATISTA

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS

FISCALIZACION Universidad Nacional de Itapúa - UNI

Sebastián Fernández
Ing. Civil



Creada por Ley N°1009/96 de fecha
3 de diciembre de 1996

LIBRO DE OBRA

0000036

REFERENCIA: OBRAS EN LA FACULTAD DE MEDICINAY CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL 2025/2026" ID N° 462.757

DISTRITO: SAN JUAN DEL PARANÁ

CONTRATO N°: CONTRATO UNI N° 68-2025 "

CONTRATISTA: INTEC INGENIERÍA S.A.E.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA U.N.I.

FECHA: 12 de febrero de 2026 **FISCALIZACION:** Arq. María Angélica Santa Cruz

CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- PREPARACION DE TERRENO
- REPUNTES
- EXCAVACION ZANJA PARA MURO DE PIEDRA
- MURO DE PIEDRA
- SUSPENSION DE TRABAJOS POR INCONVENENCIA DEL TIEMPO, LUVIAS DESDE LAS 13:00 HS.
- REGISTRO DE LUVIA 13,80mm


PERSONAL EN OBRA:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:	
RESIDENTE:		JORNADA	
MANO DE OBRA:		MAÑANA	bueno y soleado.
- CAPATAZ			
- OFICIALES		TARDE	
- AYUDANTES			
- OPERADOR RETROPAL		OTROS	LUVIA DESDE 13 HS.

CONSULTAS:

FISCALIZACION

Se verifica caída de luvias a partir de la hora indicada. 7

AUTORIZACION:


 CONTRATISTA


 FISCALIZACION

Sebastián Fernández
Ing. Civil

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa -UNI



Creada por Ley N°1009/96 de fecha
3 de diciembre de 1996

LIBRO DE OBRA

0000043

REFERENCIA: OBRAS EN LA FACULTAD DE MEDICINAY CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL 2025/2026" ID N° 462.757

DISTRITO: SAN JUAN DEL PARANÁ

CONTRATO N°: CONTRATO UNI N° 68-2025 "

CONTRATISTA: INTEC INGENIERÍA S.A.E.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA U.N.I.

FECHA: 19 de febrero de 2026 **FISCALIZACION:** Arq. María Angélica Santa Cruz

CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INCREMENTOS DE TIEMPO LUVIAS.
- REGISTRO DE LUVIAS 20,00 mm

PERSONAL EN OBRA:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO: LUVIA	
RESIDENTE:		JORNADA	
MANO DE OBRA:		MAÑANA	LUVIA
		TARDE	LUVIA
		OTROS	

CONSULTAS:

FISCALIZACION

Se deja constancia de las lluvias caídas en el día de la fecha.

AUTORIZACION:

[Signature]
CONTRATISTA
Sebastián Fernández
Ing. Civil

[Signature]
Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI



Creada por Ley N°1009/96 de fecha
3 de diciembre de 1996

LIBRO DE OBRA

0000047

REFERENCIA: OBRAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL 2025/2026" ID N° 462.757

DISTRITO: SAN JUAN DEL PARANÁ

CONTRATO N°: CONTRATO UNI N° 68-2025 "

CONTRATISTA: INTEC INGENIERÍA S.A.E.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA U.N.I.

FECHA: 23 de febrero de 2026 **FISCALIZACION:** Arq. María Angélica Santa Cruz

CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- SUSPENSIÓN DE TRABAJOS POR INCLEMENCIA DEL TIEMPO LUVIAS.
- REGISTRO DE LUVIAS 35,70mm

PERSONAL EN OBRA:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:		
RESIDENTE:		JORNADA		
MANO DE OBRA:		MAÑANA		Hueroso
		TARDE		Hueroso
		OTROS		

CONSULTAS:

FISCALIZACION

Se constata en lluvias en la fecha.

AUTORIZACION:


CONTRATISTA
Sebastián Fernández
Ing. Civil


Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI