

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UOC N° 604/26

Asunción, 10 de abril de 2026.-

Señor

Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referencia: Comunicar prórroga plazo contractual LPN 73/24 Id 453116

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la **Licitación Pública Nacional PAC N° 73/2024 “Mantenimiento, reparaciones y cambio de aislaciones del Segundo Piso – Basamento del Palacio de Justicia de Asunción – Plurianual – Ad Referéndum” - ID N° 453.116.** a fin de **comunicar la prórroga de plazo de ejecución de trabajos del Convenio Modificatorio N° 141/2025 del Contrato N° 12/2025 suscrito con la Contratista APONTE LATORRE S.A. (RUC 80022538-4).**

En relación a la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, y sus Decretos Reglamentarios y conforme a la Resolución DNCP N° 1807/2022, por lo se adjuntan los documentos respaldatorios exigidos por dichas normativas, a los efectos de su verificación y posterior difusión en el SICP/DNCP

Documentos adjunto:

- *Dictamen Técnico Legal; Dirección de Infraestructura Física de fecha 06./04/26 (21 días);
- *Informe de Dirección de Infraestructura Física de la Administradora de Contrato N° 12/2025 de fecha 07/04/26, (Acto Administrativo) (21 días);
- *Notificación al proveedor/contratista de fecha 31/10/25, prórroga del Contrato N° 12/2025 (21 días);
- *Libro de Obra de Aponte Latorre;
- *Registro de Precipitación Diaria de Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC;

Sin otro particular y agradeciendo desde ya su acostumbrada atención, me despido atentamente,


Lic. Derlis A. Silva A.
Dpto. de Programación - UOC