



Asunción, 4 de marzo de 2026.

Arq. Carolina Basualdo  
Administradora de Contrato  
Departamento Obras y Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.


**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,  
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES  
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL  
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID  
N°453.116-CONVENIOMODIFICATORIO N°  
141/2025**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha del 2,13,17, 19 y 23 de del correspondiente a febrero del 2026, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato y adjunto informe de registros de Precipitaciones, emitido por la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Pedro Delvalle

Arq. Fátima Cáceres



**RECIBIDO**  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ent. N° 127 Fecha: 5/3 Firma: *Deisy Escobar*











Asunción, 04 de marzo de 2026.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**


REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" - CONTRATO Nº12/2025 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 141/2025.



Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

**Periodo:** 01-02-2026 al 28-02-2026

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	FIRMA
02-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA
13-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA
17-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA
19-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA
23-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA

**CANTIDAD DE DIAS CON LLUVIA MES DE FEBRERO: 5 DIAS**

  
**Arq. CAROLINA BASUALDO**  
 JEFE  
 Dpto. de Obras y Proyectos

  ASPIRANTE A LA OBRERA CONSTRUCTORA  
**Dg. Fatima Cáceres**




DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

**SOLICITANTE: APONTE LATORRE S.A**

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026**

Localidad				Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1		0,0										
2		5,9										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		T										
13		1,5										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		5,1										
18		0,0										
19		20,6										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		11,8										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		44,9										
Máx. 24h		20,6										
Día Máx.		19										



Ing. Maggi Noelia Amerilla  
Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público  
DME-DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista

Tel. 021-4381192  
Asunción - Paraguay