

NOTA


D.O.P. N° 67/2026

Asunción, 09 de abril de 2026

Señores
APONTE LATORRE S.A.
Presente:

*La Arq. Carolina Basualdo, Administradora de Contrato, tiene el agrado de dirigirse a Usted, el marco del llamado **Contrato N°12/2025 L.P.N. PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO – BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 - ID N° 453.116, a fin de NOTIFICAR la prórroga de los plazos de ejecución de los trabajos mediante el Acto Administrativo, en el cual se dispone la prórroga de plazo según lo estipulado en el P.B.C. por 21 (veintiún) días.***

Atentamente,


Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido 09/04/2026

 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA
Ing. Eusebio Flores

