


CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA
Remodelación, unificación de veredas, ciclovia y hermoseamiento de la Avenida de los Inmigrantes

AÑO	MES																															TOTAL DE LLUVIAS (DÍAS)	TOTAL HUMEDAD (DÍAS)	TOTAL NO LABORABLES (DÍAS)	TOTAL LABORABLES (DÍAS)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					31		
2026	MARZO	B	B	B	B	B	LL	H	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	7	4	11	11
	ABRIL	LL	H	B	B	B	B	LL	H	B	B	B	LL	H	LL	H	B	B	B	B	LL	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	5	5	10	10
																																			21			

CI	INICIO DE TRABAJOS
B	DÍA BUENO
H	HUMEDAD



Arq. Oscar Salcedo Solís
Fiscal de la Dirección de Obras
Oscar Solís
Arquitecto
Pat. N° 1459



Ing. Cristian Morales
Dirección de Obras

