



**ADENDA N° 1 AL CONVENIO I.N.C N° 032/2023 - CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA UNIPERSONAL FERRETOTAL de Fernando Benegas Álvarez, CALIFICADA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS N° 5/2022 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA" – SEGUNDA CONVOCATORIA– ID N° 414.301.-**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 01 días del mes de Julio del año **2025**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad N° 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República N° 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **FERRETOTAL** de Fernando Benegas, con RUC N° 3543901-7, representada en este acto por el Sr. **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**, con Cedula de Identidad N° 3.543.901, en su calidad de Propietario, denominada en adelante **LA PROVEEDORA**, denominada en conjunto **LAS PARTES**. e. individualmente, **PARTE**, convienen en modificar mediante Adenda los términos del convenio N° 032/2023, que se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1.ª OBJETO.

En virtud a la Resolución PR N° 284/2025 de fecha 1 de julio de 2025, dictada por la Presidencia de la Institución, en base a la facultad conferida a LAS PARTES en el convenio indicado y a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", queda convenida la modificación de los términos del convenio en lo que respecta a las Cláusulas 2.ª, 5ª y 12ª.

### 2ª DOCUMENTOS

Los documentos citados a continuación pasarán a formar parte integral del convenio:

- i) La Adenda N° 1.
- j) La Resolución PR N° 284/2025 que autoriza la prórroga de vigencia del convenio I.N.C. N° 032/2023.
- k) La D.J de extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio.

### 5.ª VIGENCIA.


El plazo de vigencia del Convenio será hasta el **31 de diciembre de 2025**. -

### 12.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

LA PROVEEDORA deberá presentar una extensión de la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio por el periodo adicional de treinta (30) días posteriores al plazo de ejecución o vigencia prorrogada.

Queda expresamente establecido que la modificación parcial de las referidas cláusulas del convenio I.N.C. N° 032/2023, no implica la modificación, extinción y renuncia de los derechos y obligaciones emergentes del citado convenio, quedando subsistentes todas las demás cláusulas del mismo y sujetos a las disposiciones legales que a LAS PARTES respaldan por imperio de las leyes de la República. -----

En fe de lo cual, previa lectura y ratificación de su contenido, firman LAS PARTES esta Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezado del presente instrumento. --

  
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ  
FERRETOTAL  
LA PROVEEDORA  
**FERRETOTAL**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

  
GERARDO GUERRERO AGUSTI  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
PRESIDENTE CONTRATANTE

#### Misión

Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

#### Visión

Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.