

DESCRIPCION	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Movilización y desmovilización	■					■
Demoliciones y retiro de material		■				
Estructura de HªAª y albañilería		■	■			
Reparaciones de fisuras y otros			■	■		
Provisión y colocación de artefactos sanitarios				■	■	
Mantenimiento de instalaciones eléctricas				■	■	
Terminaciones						■