



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P147278\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad.

Editar Actividad

Proyecto: **Conectividad de transporte PY(P147278)** | Referencia: **PY-MOPC-419005-CS-CDS** | Estado: **En proceso-UE** | **En fase de ejecución**

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones
servicios de consultoría

Método de adquisición
Selección directa de consultores

Requiere contratación de agencia de la ONU

Enfoque de mercado
Directa | nacional

Tipo de contrato
Por tiempo trabajado

Tipo de documento de adquisiciones
Otro (con campo para explicación)

Explicación
Solicitud de Propuesta

Información relacionada

sin referencia
PY-MOPC-419005-CS-CDS

Monto estimado (US\$)
500.000,00

Sujeto a financiamiento retroactivo
No

% Financiado por el Banco
100%

Tipo de revisión
revisión posterior

Descripción
Selección Directa de Firma Consultora para Fiscalización de Obras de Rehabilitación de la Ruta Graneros del Sur - Consorcio SPDiD

Detalles adicionales

Componentes

Ing. Hugo M. Miranda
Coordinador Interino
U.E.P. BIRF 8638 Pv - BM

100 (Cien)



Componente 4: Gestión de Proyectos y Apoyo a la Implementación 100%

Número de préstamo

Número	%
BIRF-86380	100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	80111614	Servicios temporales de ingeniería.

Ubicación

No hay datos disponibles

Etapa de adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	días corridos	fechas reales
✓ Términos de referencia	10-abr-2024 / 0	10-abr-2024 / 0	21-mayo-2024 / 0	21-mayo-2024
Justificación para selección directa	15-abr-2024 / 5	15-abr-2024 / 5	26-mayo-2024 / 5	
Invitación a consultores seleccionados/identificados	20-abr-2024 / 5	20-abr-2024 / 5	31-mayo-2024 / 5	
Enmiendas a los términos de referencia.			31-may-2024 / 0	
Borrador del contrato negociado	20-mayo-2024 / 30	20-mayo-2024 / 30	30-jun-2024 / 30	
Notificación de Adjudicación	03-jun-2024 / 14	03-jun-2024 / 14	14-jul-2024 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	días corridos	fechas reales
contrato firmado	24 de junio de 2024 / 21	24 de junio de 2024 / 21	04-ago-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			04-ago-2024/0	
Finalización del contrato	17-septiembre-2025 / 450	17-septiembre-2025 / 450	28-oct-2025 / 450	
Rescisión del contrato			28-oct-2025 / 0	

Comentarios:

La contratación directa se realiza en base a lo establecido en el punto 3.9, apartado d) cuando solamente una firma está calificada, o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. En atención que la firma cuenta con un contrato de fiscalización de obras en la zona colindante a las futuras obras, el cual corresponde al Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur, Ruta Nacional N° 01 Tramo: San Juan Bautista - Encarnación, lo que genera esta experiencia de valor excepcional para los servicios, permitiendo dar una continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y la responsabilidad profesional del mismo consultor. Así también, esto permite contar con un ahorro en lo que respecta al servicio, atendiendo que el consultor al estar instalado en la zona no incurrirá en algunos gastos que llevaría la movilización de una firma nueva en la zona.

Ing. Hugo M. Miranda
 Coordinador Interino
 U.E.P. BIRF 8638 Pv - BM

99 (noventa y nueve)

**Comments on Términos de referencia submitted by MOPC for Paraguay - P147278 - PY
Transport Connectivity - PY-MOPC-419005-CS-CDS - Selección Directa de**

STEP Admin <noreply@worldbankgroup.org>

Vie 14/6/2024 17:44

Para:hugomiranda1278@gmail.com <hugomiranda1278@gmail.com>
CC:finsfran@mopc.gov.py <finsfran@mopc.gov.py>;fmerinomartinez@worldbank.org <fmerinomartinez@worldbank.org>;
msabbatella@worldbank.org <msabbatella@worldbank.org>;dmernes87@hotmail.com <dmernes87@hotmail.com>;
oirala@mopc.gov.py <oirala@mopc.gov.py>;jmoralessarriera@worldbank.org <jmoralessarriera@worldbank.org>;
mperez@mopc.gov.py <mperez@mopc.gov.py>;cmentasti@worldbank.org <cmentasti@worldbank.org>

Estimados Hugo y Dennis,

Muchas gracias por la revisión de los términos de referencia para la fiscalización de Graneros del Sur.
El Banco no tiene comentarios adicionales.

Saludos cordiales,

Javier

STEP System Users - [Click here](#)

Bank Users - [Click here](#)

Ing. Hugo M. Miranda
Coordinador Interino
U.E.P. BIRF 8638 Pv - BM