

Asunción, 18 de septiembre de 2024.

DICTAMEN UOC

REF.: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL P.A.C. N° 37/2024
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA DIVISION DE ASISTENCIA
MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"
I.D. N° 443.768.

Vista la Resolución DNCP N° 340/2024 de fecha 01 de febrero de 2024 "Por la cual se establecen directrices para la comunicación de informes cuatrimestrales", pasamos a exponer la siguiente situación:

Por Resolución N.º 10.901 de fecha 20 de marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Programa Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2024, incluyendo el PAC N.º 37, bajo la denominación **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL P.A.C. N° 37/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA DIVISION DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 443.768**. En tales condiciones, se había previsto la publicación del llamado para el primer cuatrimestre del año.

El artículo 1 de la Resolución S2 de la CSJ N° 14 de fecha 07/03/2024 autoriza la conformación de un equipo de trabajo denominado de mejora para apoyar la revisión de los pliegos de bases y condiciones y los precios referenciales de tal forma a asegurar la correcta y oportuna ejecución del plan anual de contrataciones (PAC).

El artículo 40 de la Resolución DNCP N° 4401/23 establece documentaciones que la convocante deberá remitir a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación.

En fecha 09/04/2024 el ámbito requirente solicitó que el llamado sea reprogramado para el mes de septiembre teniendo en cuenta que procedió a realizar el análisis y ajustes de sus Especificaciones Técnicas para una correcta planificación en cuanto a los trabajos a ser realizados así como recabar los documentos necesarios para la ficha técnica a ser presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones.

En fecha 01/08/2024, el ámbito remitió la ficha técnica nueva, y se inició el proceso de elaboración y aprobación de PBC.


Tras la obtención de los presupuestos necesarios, en fecha 04/09/2024 se realizó la Reunión de Trabajo con el Equipo de mejora en fecha 10/09/2024 en la cual se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, así como los precios referenciales del llamado.

Todo lo mencionado anteriormente, naturalmente, ha llevado a invertir un mayor tiempo considerando la necesidad de contar con toda la información necesaria para la aprobación del llamado, prorrogándose el periodo del presente proceso para para el **TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**.

Por lo tanto, remitiendo el Dictamen, en los términos del artículo 3° de la Resolución DNCP N° 340/2024, solicitamos el desbloqueo del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas a fin de proseguir con los trámites pertinentes.

Atentamente.




Abg. Mirko Duré
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino