

GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
OBRA: Construcción de 1 (una) Cocina Comedor - Techo de Chapas Zinc Trapezoidal													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	MES	MES 01				MES 02				MES 03			
	SEMANAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Trab preliminar trazado/replanteo de obra												
2	Relleno y compactación												
3	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm												
4	Est HºAº zapatas												
5	Est HºAº Viga encadenado inferior												
6	Est HºAº Viga encadenado superior												
7	Est HºAº Pilares												
8	Aislación horizontal/vertical mampost												
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m												
10	Envarillado de paredes												
11	Techo de chapas Trapezoidales de Zinc, con sus vigas reticuladas metálicas												
12	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm												
13	Carpeta para piso cerámico												
14	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A												
15	Zócalo cerámico												
16	Guarda obra alisado/contrapiso												
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado												
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado												
19	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa												
20	. Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura												
21	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura												
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10												
23	Carp metálica ventana tipo balancín												
24	Vidrio doble de 3 mm												
25	Pintura interior pared látex c/sellador												
26	Pintura exterior pared látex c/sellador												
27	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético												
28	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica												
29	Pintura Abertura metal c/sintético												
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico												
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm												
32	Bajada caño PVC de 100 mm												
33	Revestido de azulejo mesada cocina												
34	Agua Corriente												
35	Desague Cloacal incluye; cañerías, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego												
36	Pileta de cocina con Grifería y mesada												
37	Cableado de acometida 2x10 mm												
38	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM												
39	Inst Eléct Tablero met p/ventilador de techo												
40	Inst Eléct Línea para tomacorriente												
41	Inst Eléct Línea para iluminación												
42	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W												
43	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W												
44	Inst Eléct Línea p/ventilador techo												
45	Rampa												
46	Cartel deObras												
47	Trabajos Complementarios Limpieza Final												



Sr. Andrés Osvaldo Fernández Balbuena  
Secretario de Obras  
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú



TECNOMBIENTE & ASOCIADOS S.A.  
RUC : 80093408-3  
CNEL OVIEDO - PY.