

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Barrio Inmaculada Concepción - Doble Avenida - Distrito de Corpus Christi													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Trazado y Replanteo de Obra												
2	Preparacion de Terreno a empedrar												
3	Provisión y colocacion de cordones												
4	Pavimento tipo empedrado												
5	Cuneta tipo cordon de Hº y Baden												
6	Cartel de Obras												
7	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
2 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 1 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
8	Trazado y Replanteo de Obra												
9	Preparacion de Terreno a empedrar												
10	Provisión y colocacion de cordones												
11	Pavimento tipo empedrado												
12	Cuneta tipo cordon de Hº												
13	Cartel de Obras												
14	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
3 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 2 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
15	Trazado y Replanteo de Obra												
16	Preparacion de Terreno a empedrar												
17	Provisión y colocacion de cordones												
18	Pavimento tipo empedrado												
19	Cuneta tipo cordon de Hº												
20	Cartel de Obras												
21	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
4 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 3 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
22	Trazado y Replanteo de Obra												
23	Preparacion de Terreno a empedrar												
24	Provisión y colocacion de cordones												
25	Pavimento tipo empedrado												
26	Cuneta tipo cordon de Hº												
27	Cartel de Obras												
28	Trabajos Limpieza Final												




Sr. Andrés Gervasio Fernández Balbuena
 Secretario de Obras
 Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú



TECNAMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
 RUC: 80093408-3
 CMEL OVIEDO - PY.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
5 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 4 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
29	Trazado y Replanteo de Obra												
30	Preparacion de Terreno a empedrar												
31	Provisión y colocacion de cordones												
32	Pavimento tipo empedrado												
33	Cuneta tipo cordon de Hº												
34	Cartel de Obras												
35	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
6 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 5 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
36	Trazado y Replanteo de Obra												
37	Preparacion de Terreno a empedrar												
38	Provisión y colocacion de cordones												
39	Pavimento tipo empedrado												
40	Muros de Piedra Bruta Colocada												
41	Cuneta tipo cordon de Hº												
42	Cartel de Obras												
43	Trabajos Limpieza Final												



Sr. Andrés Osvaldo Fernández Balbuena
Secretario de Obras
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú



TECNOMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80093408-3
CMEL OVIEDO - PY.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
7 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Km 6 Barrio Marcial Moran - Distrito de Saltos del Guaira													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
44	Trazado y Replanteo de Obra												
45	Preparacion de Terreno a empedrar												
46	Provisión y colocacion de cordones												
47	Pavimento tipo empedrado												
48	Cuneta tipo cordon de Hº												
49	Cartel de Obras												
50	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
8 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Barrio Alvarenga - Colonia Nacional Canindeyú - Distrito de Saltos del Guaira													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
51	Trazado y Replanteo de Obra												
52	Preparacion de Terreno a empedrar												
53	Provisión y colocacion de cordones												
54	Pavimento tipo empedrado												
55	Cuneta tipo cordon de Hº												
56	Cartel de Obras												
57	Trabajos Limpieza Final												



Sr. Andrés Osvaldo Fernández Balbuena
 Secretario de Obras
 Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú



TECNAMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
 RUC: 80093408-3
 CMEL OVIEDO - PY.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
9 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Barrio San Miguel - Colonia 29 de Septiembre - TRAMO 1 - Distrito de Saltos del Guaira													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
58	Trazado y Replanteo de Obra												
59	Preparacion de Terreno a empedrar												
60	Provisión y colocacion de cordones												
61	Pavimento tipo empedrado												
62	Muros de Piedra Bruta Colocada												
63	Cuneta tipo cordon de Hº												
64	Cartel de Obras												
65	Trabajos Limpieza Final												

10 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Barrio San Miguel - Colonia 29 de Septiembre - TRAMO 2 - Distrito de Saltos del Guaira													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
66	Trazado y Replanteo de Obra												
67	Preparacion de Terreno a empedrar												
68	Provisión y colocacion de cordones												
69	Pavimento tipo empedrado												
70	Muros de Piedra Bruta Colocada												
71	Cuneta tipo cordon de Hº												
72	Cartel de Obras												
73	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
11 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Calle 2do. Encuadre - 04 Tramos - Distrito de Maracana													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
74	Trazado y Replanteo de Obra												
75	Preparacion de Terreno a empedrar												
76	Provisión y colocacion de cordones												
77	Pavimento tipo empedrado												
78	Cuneta tipo cordon de Hº												
79	Cartel de Obras												
80	Trabajos Limpieza Final												

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ													
12 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado													
UBICACIÓN: Tramo Colonia Jamaica - TRAMO 6 - Distrito de La Paloma del Espíritu Santo													
CRONOGRAMA DE OBRAS													
	ITEMS	MES 01				MES 02				MES 03			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
81	Trazado y Replanteo de Obra												
82	Preparacion de Terreno a empedrar												
83	Provisión y colocacion de cordones												
84	Pavimento tipo empedrado												
85	Cuneta tipo cordon y Badén de Hºcon muros de Hº												
86	Movimiento de Suelo - Excavación para Entubamiento												
87	Relleno y Compactación												
88	Tubo de HºPº de 0.80 mts.												
89	Boca de Tormenta 2.20x2.20												
90	Cabecera de HºAº de Tubos												
91	Muros de Piedra bruta colocada												
92	Canal a cielo abierto												

93	Cartel de Obras												
94	Trabajos Limpieza Final												


Sr. Andrés Osvaldo Fernández Balbuena
Secretario de Obras
Gobernación del XIV Departamento de Carindeyú


TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80093408-3
C.M.E.L. OVIEDO - PY.