



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección de Mantenimiento

REPORTE DE INCIDENCIA DE CONTRATOS ANTERIORES

Contrato: N° 55/2.023

Objeto del Contrato: "Adquisición de Materiales Hidrosanitarios, Materiales de Ferretería, Obras Civiles y Herramientas para el Congreso Nacional"

Monto Total del Contrato: 485.000.000 Gs.

Porcentaje de Ejecución: 100%

Descripción de la Incidencia:

Se informa que el *contrato N° 55/2.023*, cuyo objeto es la "Adquisición de Materiales Hidrosanitarios, Materiales de Ferretería, Obras Civiles y Herramientas para el Congreso Nacional", ha sido ejecutado en su totalidad, *alcanzando el 100%* de utilización de los fondos asignados.

Detalles de la Ejecución:

- El monto total del contrato fue utilizado según lo estipulado en las cláusulas contractuales.
- La entrega de los bienes se realizó en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el contrato.
- No se reportaron incumplimientos ni demoras por parte del proveedor ni de la entidad contratante.



Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección de Mantenimiento

REPORTE DE INCIDENCIA DE CONTRATOS ANTERIORES

Contrato: N° 51/2.023

Objeto del Contrato: "Adquisición de Materiales Hidrosanitarios, Materiales de Ferretería, Obras Civiles y Herramientas para el Congreso Nacional"

Monto Total del Contrato: 19.890.534 Gs.

Porcentaje de Ejecución: 100%

Descripción de la Incidencia:

Se informa que el *contrato N° 51/2.023*, cuyo objeto es la *"Adquisición de Materiales Hidrosanitarios, Materiales de Ferretería, Obras Civiles y Herramientas para el Congreso Nacional"*, ha sido ejecutado en su totalidad, *alcanzando el 100%* de utilización de los fondos asignados.

Detalles de la Ejecución:

- El monto total del contrato fue utilizado según lo estipulado en las cláusulas contractuales.
- La entrega de los bienes se realizó en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el contrato.
- No se reportaron incumplimientos ni demoras por parte del proveedor ni de la entidad contratante.




Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional