

MUNICIPALIDAD DE KATUETE- DTO DE CANINDEYU  
COLEGIO NACIONAL DE KATUETE  
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA

Cronograma de obras																					
N°	RUBRO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
1	Cartel de obra 1,50x1,20	1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Limpieza y preparación del terreno																				
3	Replanteo																				
4	Zapatas de H° A° ( 15 uds de 80x80x40,) con ciclópeo (3)																				
5	Pilares de H° A°																				
6	Viga de galería 13x27																				
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior																				
8	Muros de nivelación de 0,30 , h 0.36																				
9	Relleno y apisonado de interiores																				
10	Aislación asfáltica de paredes horizontal y vertical 3 caras																				
11	Muros de elevación 0,15, ladrillo hueco para revocar																				
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )																				
13	Techo de chapa termoacústica 5 cm sobre estructura metálica																				
14	Revoque de paredes interior y ext. (incluye la cocina)																				
15	Revoque de pilares de H°A° y viga de galería																				
16	Pilares de ladrillo con núcleo de Hormigón																				
17	Contrapiso de cascotes																				
18	Carpeta de nivelación o regularización para colocación de piso																				
19	Piso cerámico antideslizante Pel5																				
20	Zócalo cerámico																				
21	Puerta metálica con marco metálico y cerradura																				
22	Ventanas de vidrio templado de 8 mm. De 1,50x1,20																				
23	Alfeizar de ventanas 1;3 revoque																				
24	Pintura de paredes revocadas con látex																				
25	Pintura pilares y vigas de galería																				
26	Pintura de puertas metálicas c/ pintura sintética																				
27	Pintura de canaleta y caño de bajada																				
28	Revestido de Azulejos altura 1,80																				
29	Mesada de hormigón y azulejada																				
30	Guarda Obra 0.50 m																				
31	Rampa																				
32	Canaleta desarrollo de 50 y caño de bajada N.º 26																				
33	Alimentación de los circuitos de luces																				
34	Alimentación de los circuitos de tomas																				
35	Alimentación de los circuitos de ventiladores sin compra de artefactos																				
36	Artefactos de iluminacion interior																				
37	Artefactos tipo aplique o plafon de adosar por la pared con fotocélula																				
38	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro																				
39	Tablero TCV para llaves de ventiladores																				
40	Instalación de Agua Corriente																				
41	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable 2 bachas																				
42	Cámara séptica 2,15 x 1,15																				
43	Pozo ciego de 1,50x2,50																				
44	Desagüe Cloacal																				
45	Registro 40x40																				
46	Limpieza final																				

Blanca Molinas  
Arquitecta