

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU																							
OBRA: Mejoramiento y Ampliación																							
UBICACIÓN: Club Social y Deportivo Capo. Mauricio Jose Troche - Distrito de Curuguaty																							
CRONOGRAMA DE OBRAS																							
ORDEN Nº:	DESCRIPCIÓN	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05					
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
	VESTUARIOS Y CASETA DE TRANSMISION																						
1	REPLANTEO																						
2	CIMIENTO DE Ho CICLOPEO																						
3	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES Y VIGAS Y LOSAS																						
4	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 LADRILLO COMUN																						
5	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 DE LADRILLO HUECO																						
6	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CAÑOS CUADRADOS Y PERFIL C DE 2MM CON MALLA DE CAÑOS CUADRADOS DE 40X40 PARTE POSTERIOR COMO PROTECCIÓN																						
7	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO																						
8	CIELORASO DE PVC																						
9	CONTRAPISO DE CASCOTES																						
10	CARPETA PARA PISO																						
11	PISO CERAMICO ANTDESILIZANTE																						
12	PISO ALISADA																						
13	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA BAÑOS																						
14	DESAGUE CLOACAL COMPLETO incluye poso absorbentes y camara septica																						
15	INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS TIPO LED INCLUYE PUNTOS Y TOMAS, CONEXIONES DESDE ACOMETIDA																						
16	REVESTIDO DE AZULEJOS																						
17	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS INOX																						
	ABERTURAS																						
18	BOXES CON PUERTAS DE GRANITO NATURAL Y PUERTAS DE ALUMINIO																						
19	PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE 0,80 CON MARCO METALICO																						
20	PUERTA placa DE 0,70 CON MARCO, herrajes y cerradura																						
21	VIDRIOS TEMPLADOS																						
22	ARTEFACTOS SANITARIOS INODOROS Y LAVATORIOS																						
23	DUCHAS																						
	PINTURAS																						
24	DE PAREDES AL ENDUIDO ACRILICO LOSA																						
25	DE PAREDES AL LATEX ACRILICO																						
	GRADERIAS DE LOSETAS DE HoAo BASE DE MAMPOSTERIA																						
26	REPLANTEO																						
27	CIMIENTO DE Ho CICLOPEO																						
28	ZAPATAS PILARES, VIGAS Y LOSETA DE HoAo																						
29	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,60																						
30	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,45 DE LADRILLO COMUN																						
31	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DE 0,15																						
32	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO																						
33	BARANDA METALICA DE CANO NEGRO DE 2" PINTADO																						
34	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CAÑOS CUADRADOS CON CORREAS DE CAÑO CUADRADO																						
35	PINTURA DE GRADERIAS CON LATEX IMPERMEABILIZANTES MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 0,30 DE LADRILLO COMUN																						
36	CON PILARES DE HoAo REVOCADO																						
37	PORTONES ACCESO A SECTOR DE PREFERENCIAS																						
38	CARTEL DE OBRAS																						
39	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS																						