

**DICTAMEN N° 12/2025**

**JUSTIFICATIVO DE INCUMPLIMIENTO DEL PAC DETECTADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE. RESOLUCIÓN DNCP N° 262/25**

**Fecha : 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**Asunto: JUSTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DEL PAC - LMCN MITIC N° 04/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS VARIAS. PLURIANUAL - ID 465344.-**

---

**I. ANTECEDENTES:**

El procedimiento con **Registro de ID 465344** correspondiente al llamado: **LMCN MITIC N° 04/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS VARIAS. PLURIANUAL.**

Al respecto y de conformidad con la programación establecida originalmente, para la comunicación del llamado de referencia, ha sufrido una demora en el inicio del proceso de convocatorias en razón a que fueron realizados ajustes en las distintas condiciones del llamado, por lo cual la **AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIONES TIC** fue emitida el pasado 12/SET/2025.

**II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN:**

A continuación, se detalla cronológicamente las causas de incumplimiento del PAC detectado en el segundo cuatrimestre.

- **Fecha 27/03/2025:** se publica el presente procedimiento en el SICP, el PAC se encuentra aprobado por **Resolución MITIC N° 133-2025.**
- **Fecha 20/07/2025:** se origina el **Expediente DIGITALIA N° 2025-12021001-004014** generado por el área requirente la Dirección de Unidad Especializada TICs.
- **Fecha 21/07/2025:** se remite a la **Dirección de UOC.**
- **Fecha 11/08/2025:** el Dpto. de Adquisiciones remite al área requirente la versión 1 del pliego de Bases y Condiciones solicitando la Autorización de Compras Tics.
- **Fecha 12/09/2025:** es emitida la **AUTORIZACION DE ADQUISICIONES TIC**

*Dirección General de Administración y Finanzas*

Fecha de Emisión: 12-09-2025 12:09:57

Código Verificación:



Ministerio de Tecnologías de la Información  
y Comunicación (MITIC)

### III. CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto precedentemente, en cuanto a la demora en la emisión de la AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIONES TIC, por ajustes requeridos, y habiéndose constatado que dicha demora ha incidido en el cumplimiento del PAC programado para el segundo cuatrimestre, se deja constancia que el mismo se debió únicamente al aspecto técnico detectado por el área correspondiente. Así pues, subsanado dicho factor y ante la necesidad de continuidad del proceso, se emite el presente justificativo e igualmente se solicita su difusión en el portal SICP.

Es nuestro dictamen.

**LIC. JOSÉ ALCIDES OVANDO**  
**Director General De Administración y Finanzas/MITIC**