

JUSTIFICACION DEL INFORME CUATRIMESTRAL

“Actualización de Software Hypack”

MCN N° 32/2025 - ID N° 462.522

Conforme al PAC aprobado por Resolución N° 48, el presente llamado se encontraba inicialmente previsto para el Segundo Cuatrimestre/2025.

Motivos para la presentación reciente del proyecto se debe la reprogramación presupuestaria solicitada recientemente, cabe mencionar que cada administración realizo un análisis detallado del PAC previsto y recientemente se contó con la autorización para iniciar dichos procesos licitatorios.

Otro de los motivos para la presentación reciente del proyecto se debe a los ajustes realizados a los requerimientos inicialmente previsto, dado que en virtud al presupuesto limitado se debieron priorizar la compra de otros bienes, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los mismos.

Sin nada más que agregar, le saludo atentamente.



Jennifer Deggeller Horn, Encargada de Despacho
Gerencia de Administración y Finanzas